

ДС №: 1/21.07.2017г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор за обществена поръчка № 14-203/ 15.10.2014 г.

Днес 21 ЮЛИ 2017 г. (дата на сключване), в Република България, гр. София, между:

(1). „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ТОМАШ ПЕЦКА и ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, действащо като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

(2). „КРАСИН“ ООД, КЛОН - СОФИЯ, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1202, Столична община, район „Сердика“, ул. „Малашевска“ № 8, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 120548749(0011), представлявано от, Кремен Христов Карсин - чрез пълномощникът му Мирослав Асенов Терзиев, редовно упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписите, рег. № 6806/21.11.2016 г. на нотариус Ана Шопова, район на действие –РС Смолян, рег. №613 на Нотариалната камара, описаният клон на търговско дружество /търговец/, действащ като **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чието приложение се обосновава от мотивите, представляващи **Приложение № 1**, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор за обществена поръчка № 14-203/ 15.10.2014 г. За да бъде сключено настоящото допълнително споразумение страните отчетоха следните обстоятелства:

1. Страните са сключили Договор за обществена поръчка № 14-203/ 15.10.2014 г. (по-нататък накратко „Договора за обществена поръчка“ или „Договора“) в резултат на процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 14-014 по описа на Възложителя и предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) свързани с реконструкция на въздушни мрежи НН с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост при изпълнение на обекти от инвестиционната програма на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на област Плевен, област Ловеч, област Враца, област Монтана и област Видин“, като Договорът е сключен за извършване на строителството от обхвата на обособена позиция № 3, а именно: „територията на област Враца“;
2. Договорът за обществена поръчка е сключен за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максималната му стойност, която е в размер на **498 057.26 (четиристотин деветдесет и осем хиляди, петдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС**, в зависимост от това, кое от така посочените обстоятелства ще настъпи първо по време, като при настъпването на първото по време от тях, договорът ще бъде автоматично прекратен (чл. 4 от Договора). До момента на сключване на настоящото допълнително споразумение е видно, че срокът му на действие (определен в чл. 4 от Договора) не е изтекъл, в това число, все още не е изчерпана максималната стойност на Договора, като до момента са възложени дейности по предмета му за стойност от 491 688,92 (четиристотин деветдесет и една хиляди, шестотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) лева, без ДДС. Т.е., към момента на сключване на настоящото допълнително споразумение Договорът за обществена поръчка е действащ, следователно изменението му е допустимо;
3. В чл. 4 от Договора е уговорено, че с достигането на максималната му стойност, същият ще се прекратява без значение дали срокът му на действие, определен в месеци е изтекъл или не. Т.е., изчерпването на максималната стойност по Договора е самостоятелно основание, при настъпването на което Договорът за обществена поръчка се прекратява, независимо от това, дали срокът му, определен в месеци, е изтекъл или не е. Към момента от уговорената в чл. 11, ал. 1 от Договора максимална стойност в размер на 498 057.26 (четиристотин деветдесет и осем хиляди, петдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС е изчерпана сума в размер на **491 688,92 (четиристотин деветдесет и една хиляди, шестотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) лева без ДДС**. Т.е., до настъпването на самостоятелното основание за прекратяване на действащият Договор за обществена поръчка, а именно – изчерпване на максималната стойност по Договора, Възложителят разполага със сума в размер на **6368,34 (шест хиляди, триста шестдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС**, която е

недостатъчна с оглед планираните обеми за възлагане по този Договор, до сключването на нов договор със същия предмет в резултат на процедура по ЗОП;

4. Възложителят извършва своята дейност при условията на специални лицензионни права (Лицензия № Л-135-07/ 13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия), които са му предоставени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) при условията и по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ). В тази връзка той действа в силно регулирана среда, включително по-отношение на разходите и инвестициите, които може да извършва при и по повод изпълнението на своята лицензионна дейност в обществен интерес. От м.Юли 2015г. е влязъл в сила нов регулаторен период 2015-2018г. За 2015г. предвиденият и одобрен размер на инвестициите е в размер на 67,8 млн.лв, за 2016г. предвиденият и одобрен размер на инвестициите е в размер на 89,3 млн.лв, а през м.Юли 2016г. за 2017г. са предвидени и одобрени инвестиции в размер на 141 млн.лв,(2 пъти по-голям спрямо този за 2015г.), като за изпълнението на тези инвестиции през м.Ноември 2016г. беше сключен и Договор 16-636А/02.11.2016 за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие. Ето защо, за Възложителят е възникнала необходимостта, която той не е бил в състояние да предвиди при откриване на обществена поръчка реф. № РРС 14-014 и сключване на Договор № 14-203/ 15.10.2014 г. по предмета ѝ, а именно да увеличи значително обема на възлаганията към Изпълнителя, поради което разполагаемата стойност по Договора се е изчерпала доста по-бързо от планираното. Въпреки това, полагайки дължимата грижа, Възложителят е планирал, открил и провел нова обществена поръчка, чиято обособена позиция № 3 е с предмет, съответен на предмета на Договор № 14-203/ 15.10.2014 г., а именно: обществена поръчка с реф. № РРС 16-108 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел.табла на имотна граница на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 15-116“, обособена позиция № 3 – за територията на регион Враца. С решение, отразено в т. 11 на Протокол № 372/ 29.03.2017 г. от редовно заседание на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Възложителят е преустановил вътрешния конкурентен избор за възлагане на обществената поръчка в частта ѝ на обособена позиция № 3 – за регион Враца, тъй като класираният на първо място участник „КОМОС“ ООД е отказал да сключи договор за обществена поръчка, а предложената цена за изпълнение на поръчката на класираният на второ място участник „МЕГА ЕЛ“ ЕООД е близо два пъти по висока от цената на участника, класиран на първо място, което прави възлагането на класираният на второ място участник икономически неоправдано и нецелесъобразно. Веднага след влизане в сила на решението за преустановяване на вътрешния конкурентен избор, Възложителят е подготвил нова процедура на вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 17-088 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел.табла на имотна граница на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Направление София област и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 15-116“, чиято обособена позиция № 3 отново е за регион Враца. Така описаната нова процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет в частта ѝ на обособена позиция № 3 съответен на предмета на действащият Договор за обществена поръчка се открива с решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 12.07.2017 г. За провеждането и възлагането на тази обществена поръчка и в частност на обособена позиция № 3 – за регион Враца, за който се отнася и Договора за обществена поръчка, който се изменя с настоящото допълнително споразумение, ще е необходимо минимално технологично време от около 4 месеца, в това число за подготовка и подаване на оферти, за преглед, оценка и класиране на офертите от комисията, за вземане на решение от Възложителя и за евентуално обжалване, като остатъчната стойност по сега действащият Договор за обществена поръчка е крайно недостатъчна с оглед планирания обем на възлаганията за територията на регион Враца. Това налага увеличаване на максималната стойност на действащия Договор за обществена поръчка, така че той да продължи своето действие до възлагането на новата обществена поръчка със същия предмет (цитирана по-горе) и за да бъде обезпечена необходимостта от инвестиции по предмета на Договора от страна на Възложителя, с оглед одобрената му от КЕВР инвестиционна програма;
5. Видно от описаното от фактическа страна по-горе, Възложителят не е бил в състояние да предвиди тези обективни обстоятелства (в това число одобряването на инвестиционна програма със завишен обем и стойност в пъти, отказа на класирания на първо място участник да сключи договор по предмета на обществената поръчка със същия предмет и по-бързо от планираното изчерпване на

максималната стойност на действащия договор, което е в причинна връзка с одобрената инвестиционна програма в многократно завишен обем и стойност), макар да е положил дължимата грижа за това и своевременно е открил обществена поръчка със същия предмет, която обаче е прекратена в частта ѝ на обособена позиция № 3, която съвпада с предмета на Договора, поради отказ на класираният на първо място участник да сключи договор за обществена поръчка, което са все обективни фактори, които стоят извън волята и възможността за планиране на Възложителя. Ето защо, за да бъдат обезпечени необходимите на Възложителя инвестиции по предмета на Договора за обществена поръчка в условията на инвестиционна програма с увеличен обем и стойност, и за да положи всички възможни и допустими от закона усилия за изпълнение на одобрената му от КЕВР инвестиционна програма, Възложителят увеличава максималната стойност на действащия Договор за обществена поръчка с **15% (петнадесет на сто)**, за да не бъде прекратено предсрочно действието на Договора поради изчерпване на неговата максимална стойност, с което ще обезпечи реално изпълнението на планираните инвестиционни дейности по предмета на Договора в регион Враца, до възлагане на подготвената и намираща се в процес на откриване нова обществена поръчка със същия предмет и с реф. № РРС 17-088.

Предвид отчетеното по-горе от фактическа страна, Страните се споразумяха за следните изменения в Договор за обществена поръчка № 14-203/ 15.10.2014 г., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ

Чл. 1. (1) Страните се споразумяват да увеличат максималната стойност на Договора за обществена поръчка, определена в неговият чл. 11, ал. 1, която е уговорена в размер на 498 057.26 (четиристотин деветдесет и осем хиляди, петдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС с **15% (петнадесет на сто)** или със сума в размер на **74 708.59 (седемдесет и четири хиляди, седемстотин и осем лева и петдесет и девет стотинки) лева без ДДС**, вследствие на което максималната стойност на Договора става **572 765.85 (петстотин седемдесет и две хиляди, седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС**.

(2) Уговореното увеличение на максималната стойност на Договора за обществена поръчка е в съответствие с възможностите, които дава чл. 116, ал. 2 от ЗОП, а именно да не надхвърля с повече от 50% (петдесет на сто) стойността на договора.

(3) Изменението на максималната стойност на Договора за обществена поръчка не се отразява върху уговорените единични цени за изпълнение на различните видове дейности по предмета на Договора, описани в неговото Приложение 1 – „Количествено-стойностна сметка“. Цените, описани в количествено-стойностната сметка от Приложение 1 към Договора за обществена поръчка остават непроменени така, както са уговорени в Договора.

Чл. 2. Във връзка с увеличението на максималната стойност на Договора за обществена поръчка от 498 057.26 (четиристотин деветдесет и осем хиляди, петдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС на 572 765.85 (петстотин седемдесет и две хиляди, седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС, уговорено в предходния чл. 1, страните се споразумяват да изменят чл. 4 и чл. 11, ал. 1 от Договора за обществена поръчка, както следва:

1. Член 4 от Договора се изменя и придобива следното съдържание:

*„Член 4. Срокът на настоящия договор е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойност от **572 765.85 (петстотин седемдесет и две хиляди, седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС**, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо“.*

2. Член 11, ал. 1 от Договора се изменя и придобива следното съдържание:

*„Член 11. (1) При осъществяване на предмета на настоящия Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена в размер на стойността на действително извършените работи по възлагателния протокол за всеки конкретен обект, по единичните цени от Приложение № 1 или формираны по реда на член 15 на настоящия договор, в които са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за осъществяване предмета на Договора, но общо за предмета на договора не повече от **572 765.85 (петстотин седемдесет и две хиляди, седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС**, както следва.“*

3. Точка 1 и т. 2 на чл. 11, ал. 1 от Договора остават непроменени, като се прибавя нова т. 3 със следното съдържание:

„3. Увеличение на максималната стойност на Договора, определена в съответствие с количествено-стойностна сметка (КСС) от Приложение 1 към Договора, в размер на 498 057.26 (четирисотин деветдесет и осем хиляди, петдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС, с 15% (петнадесет на сто) или със сума в размер на 74 708.59 (седемдесет и четири хиляди, седемстотин и осем лева и петдесет и девет стотинки) лева без ДДС. Увеличението е вследствие одобрена от КЕВР инвестиционна програма в многократно по-висок обем и стойност за периода 2015-2018, което налага по-интензивно възлагане по предмета на Договора, а от там и по-бързо изчерпване на максималната стойност по КСС“.

Чл. 3. (1) Вследствие увеличението на максималната стойност на Договора за обществена поръчка, уговорено в чл. 1 по-горе, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя допълнителна гаранция за изпълнение на Договора в размер на 3% (три на сто) от увеличената обща стойност на Договора. Увеличената обща стойност на Договора е със 74 708.59 (седемдесет и четири хиляди, седемстотин и осем лева и петдесет и девет стотинки) лева без ДДС, като 3% (три на сто) от тази увеличена стойност представлява сума в размер на 2 241.26 (две хиляди, двеста четиридесет и един лева и двадесет и шест стотинки) лева.

(2) Допълнителната гаранция за изпълнение на Договора по предходната алинея се предоставя на Възложителя в една от формите, предвидени в чл. 49 от Договора, преди или най-късно при подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) По отношение на допълнителната гаранция за изпълнение по този член, се прилагат съответно всички условия и уговорки за усвояване, попълване и освобождаване на гаранцията за изпълнение на Договора, уговорени в чл. 48 – чл. 57 от Договора.

РАЗДЕЛ II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, считано от 21.07.2017 г.

РАЗДЕЛ III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ

Чл. 5. (1) Всички условия и уговорки от Договора за обществена поръчка, които не се изменят с настоящото допълнително споразумение остават непроменени.

(2) Настоящото допълнително споразумение не води до промяна нито на обекта, нито на предмета, нито на единичните цени от КСС (Приложение 1) на Договора, а единствено до обосноваването с мотивите по Приложение № 1 увеличение на максималната стойност на Договора, с цел да не бъде допуснато неговото предсрочно прекратяване поради изчерпването ѝ до възлагането на нова обществена поръчка със същия предмет, с оглед одобрената на Възложителя инвестиционна програма в многократно по-висок обем и стойност и планираните в тази връзка значителни инвестиции в регион Враца, който се обхваща от предмета на Договора.

(3) Настоящото допълнително споразумение и измененията в Договора за обществена поръчка, направени с него, подлежат на публикуване в профила на купувача, като бъдат спазени условията и сроковете за осигуряване на публичност на извършените изменения, предвидени в ЗОП и ППЗОП.

(4) След влизането си в сила, настоящото допълнително споразумение е неделима част от Договора за обществена поръчка, като се тълкува и прилага в единство с него. В случай на противоречие между уговореното в Договора за обществена поръчка и настоящото допълнително споразумение, с предимство ще се ползва и прилага уговореното в споразумението.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – обосновка на основанието за изменение по чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднакви, оригинални екземпляра – по един за всяка от страните, които, след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха споразумението, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Подпис:

(Томаш Пецка)

Подпис:

(Виктор Станчев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис:

(Мирослав Терзиев)

Обосновка на основанието за изменение по чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП

След сключването на договорите (които са сключени за обеми и стойност, които са отговаряли на плановете за реализация на инвестиции за периода на договора, в момента на откриване на поръчката) е възникнало обстоятелство, което възложителят не е могъл да предвиди и предотврати, въпреки полагане на дължимата грижа, а именно КЕВР е одобрила инвестиционна програма за периода 2015-2018, която е значително по-голяма от инвестиционните програми за предходни периоди, спрямо равнищата на които е планирано възлагането и изпълнението по договорите, във връзка с което за възложителя е настъпила необходимост да увеличи обема на възлаганията по тези договори, с оглед на което тяхната стойност е изчерпана много бързо, като към момента на изменението остатъка е 1,3% от стойността на договора, което е крайно недостатъчно за извършване на нови възлагания. Въпреки това, Възложителят е положил дължимата грижа, като е планирал и открил нова поръчка със същия предмет, за да осигури плавния преход от стар към нов договор, но въпреки това, поради отказ на спечелилия участник да сключи договор, класирания на второ място участник е предложил в пъти по-високи цени, което прави възлагането на класирания на второ място участник икономически неоправдано и нецелесъобразно. Възложителят е преустановил вътрешния конкурентен избор за възлагане на обществената поръчка в частта ѝ на обособена позиция № 3 – за регион Враца. Веднага след влизане в сила на решението за преустановяване на вътрешния конкурентен избор, Възложителят е подготвил нова процедура на вътрешен конкурентен избор с реф. № PPC 17-088 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел.табла на имотна граница на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Направление София област и Плевен” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-116“, чиято обособена позиция № 3 отново е за регион Враца. Така описаната нова процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет в частта ѝ на обособена позиция № 3 съответен на предмета на действащият Договор за обществена поръчка се открива с решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 12.07.2017 г. За провеждането и възлагането на тази обществена поръчка и в частност на обособена позиция № 3 – за регион Враца, за който се отнася и Договора за обществена поръчка, който се изменя с настоящото допълнително споразумение, ще е необходимо минимално технологично време от около 4 месеца, в това число за подготовка и подаване на оферти, за преглед, оценка и класиране на офертите от комисията, за вземане на решение от Възложителя и за евентуално обжалване, като остатъчната стойност по сега действащият Договор за обществена поръчка е крайно недостатъчна с оглед планирания обем на възлаганията за територията на регион Враца. Предвид горното и доколкото изчерпването на максималната стойност на договора е самостоятелно основание за прекратяването му, а то се очертава да настъпи преди приключване на новата обществена поръчка със същия предмет и сключването на договора, за да обезпечи изпълнението на завишената ИП за Възложителя възниква обективна необходимост да увеличи стойността на договорите, с което да се удължи срока и възможността за възлагане по тях, докато не приключат с възлагане новите обществени поръчки със същия предмет;