

№ 2 / 18.12.2018 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
за изменение на Договор за обществена поръчка № 17-382/ 30.08.2017 г.

Днес, 18^{ти} декември 2018 г., в гр. София, Република България, между:

(1). „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ и ТОМАШ ПЕЦКА, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, наричано по-нататък в допълнителното споразумение, както и в основния договор „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2). ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „ЕИК ДРАГАЛЕВЦИ“ (участници в обединението „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, ЕИК: 115096057, „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД, ЕИК: 131038943 и „КРАСИН“ ООД, ЕИК: 120548749), седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, район „Западен“, бул. „Пещерско шосе“ № 201, вписано в Регистъра „БУЛСТАТ“ при Агенция по вписванията с № 177196032, представлявано от ЕХИЯЗАР ГАРАБЕД УЗУНЯН, наричано по-нататък в допълнителното споразумение, както и в основния договор „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се сключи това допълнително споразумение (по-нататък за краткост „Споразумението“), по силата на което страните се споразумяват да изменят сключения между тях Договор за обществена поръчка № 17-382/ 30.08.2017 г. (по-нататък за краткост „Основния договор“), сключен в резултат на проведена „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка, референтен номер на възложителя РРС 17-041, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки при Агенция за обществени поръчки 01467-2017-0045.

ЧАСТ А. ПРЕАМБЮЛ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ):

За да изменят Основния договор, страните отчитат следните обективни обстоятелства, които имат непредвиден характер:

1. Сключеният между страните Основен договор е все още в сила, до 30^{ти} август 2019 г.;
2. Измененията, уговорени в настоящото допълнително споразумение не водят до промяна на цялостния характер на поръчката, в това число обект на поръчката и нейния предмет, а касаят възлагането на допълнителни доставки на оборудване и извършването на строително-монтажни работи, необходими за отстраняване на умишлено предизвикана авария, чрез извършен палеж на 13^{ти} срещу 14^{ти} декември 2018 г. на проходим инсталационен колектор на подстанция „Орион“ в гр. София, на адрес: ул. „753-та“, кв. „Модерно предградие“, зад магазин „Зона“, вследствие на който са увредени значителен брой електрически кабели (11 тройки кабели за средно напрежение /СрН/), в това число кабел 110kV „Захарна фабрика“ (по-нататък за краткост „електропровода“), който е подменен и въведен в експлоатация през 2016 г. въз основа на възложена обществена поръчка с референтен номер на възложителя РРС 15-128, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки при Агенция за обществени поръчки 01467-2015-0078;
3. Увреденият кабел 110kV „Захарна фабрика“ е от същия вид, тип и със същия производител, както кабела, който се подменя по силата на Основния договор, неговият ремонт и възстановяване изисква оборудване, което се доставя по силата на Основния договор, както и специалисти с квалификация за изработване и монтиране на необходимите за ремонтно-възстановителните дейности муфи, които съответстват по вид, тип и характеристики на муфите, чиято доставка и монтаж е предмет на Основния договор. Същевременно договора за подмяна на кабел 110kV „Захарна фабрика“, сключен в резултат на обществена поръчка с референтен номер на възложителя РРС 15-128, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки при Агенция за обществени поръчки 01467-2015-0078 е прекратен, поради изтичане на срока му на действие и реално изпълнение на дейностите по предмета му. Поради тази причина, този договор е недопустимо да бъде изменен. Докато Основният договор, който е със сходен обект и предмет е все още действащ, което позволява същият да бъде изменен, така че да се

обезпечи ремонта и възстановяването на нормалното функциониране на кабел 110kV „Захарна фабрика“;

4. Аварията на кабел 110kV „Захарна фабрика“ е вследствие на предизвикан умишлен палеж, което е непредвидено за възложителя обстоятелство по смисъла на дефиницията, съдържаща се в § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Палежът е констатиран от органите на МВР, ГДПБЗН, СДПБЗН, за което на възложителя е издадено удостоверение рег. № 764001-2561/20.12.2018 г. (**Приложение № 1** към споразумението). По случая е образувано досъдебно производство от 03-то РПУ-СДВР;
5. Увреденият кабел 110kV „Захарна фабрика“ е част от критичната енергийна инфраструктура на Столична община, като вследствие предизвиканата от умишлен палеж авария без електричество остават 12 600 клиента на възложителя от 6 столични квартала, както следва: „Захарна фабрика“; „Илинден“; „Св. Троица“; „Западен парк“; „Фондови жилища“ и „Банишора“. До отстраняване на повредата тези клиенти са запазени с електричество в аварийен режим по алтернативна схема на запазване, което в техническо отношение създава сериозен риск от авария на допълнително натоварената енергийна инфраструктура и преустановяване на електроснабдяването на значително по-голям брой клиенти, включително институции, здравни и социални заведения, стопански субекти и др. в гр. София, на прага на Коледните и Новогодишни празници, когато по традиция се наблюдава пик на потреблението на електричество респективно максимално натоварване на електрическите разпределителни мрежи;
6. Поради непредвиденият характер на описаните по-горе обстоятелства и неотложната необходимост за възстановяване на увредения кабел 110kV „Захарна фабрика“, който е част от критичната енергийна инфраструктура на гр. София, и за да се избегнат по-сериозни аварии в допълнително натоварената енергийна инфраструктура, чрез която е осигурено алтернативно запазване, което да доведе до прекъсване на електрозахранването на значителна част от Столична община, включително институции, болнични и социални заведения, стопански субекти и др. на територията на Столицата, и то на прага на Коледните и Новогодишни празници, когато се наблюдава пик на потреблението на електрическа енергия, възложителят следва да предприеме неотложни действия за отстраняване на повредата на кабел 110kV „Захарна фабрика“, като единствения възможен при тези обстоятелства начин е чрез изменение на Основния договор, който е със сходен предмет и предполага доставка и монтаж на идентично оборудване, вкл. вид и тип кабел, муфи и др., както и поради факта, че това е действащ договор, а изпълнителят на същия разполага с необходимия персонален състав, с необходимата квалификация за изработка и монтиране на необходимите муфи за извършване на ремонтно-възстановителните дейности по електропровода.

ЧАСТ Б. УГОВОРКИ ПО СЪЩЕСТВО. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

Предвид установените от фактическа страна обективни (непредвидени) обстоятелства, описани по-горе, страните изменят Основния договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, по следния начин:

РАЗДЕЛ I. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да изпълни в допълнение на възложените му дейности по Основния договор, доставка на необходимото оборудване и извършване на необходимите ремонтно-възстановителни дейности за възстановяване на нормалната експлоатационна годност на увредения, вследствие умишлен палеж, кабел 110kV „Захарна фабрика“, който е бил цялостно подменен през 2016 г. в изпълнение на обществена поръчка с референтен номер на Възложителя РРС 15-128, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки при Агенция за обществени поръчки 01467-2015-0078.

(2) Допълнително възложените дейности по предходната алинея включват:

1. Доставка на необходимото оборудване, както следва:

а) доставка на основно оборудване, включващо: 30 (тридесет) бр. монтажни скоби (тройни) за сух алуминиев кабел 110 kV 1600 mm²; 18 (осемнадесет) бр. монтажни скоби

(единични) за сух алуминиев кабел 110 kV 1600 mm²; 1 (един) бр. съединителна муфа 110 kV 1600 mm²; спомагателни материали (шпилки, метални профили, крепеж, анкери и др.).

б) доставка на резервно оборудване, включващо: 2 (два) бр. съединителни муфи 110 kV 1600 mm².

2. Извършване на ремонтно-възстановителни дейности (строително-монтажни работи) за възстановяване на нормалната експлоатационна годност на кабел 110kV „Захарна фабрика“, както следва:

а) Демонтаж на повреден XLPE кабел 110 kV в зоната на аварията – 45 (четиридесет и пет) метра дължина на трасето, 135 (сто тридесет и пет) метра (3x45) дължина на кабела;

б) Полагане на нов сух силов кабел 110 kV с дължина на трасето от 45 (четиридесет и пет) метра в зоната на аварията, 135 (сто тридесет и пет) метра (3x45) дължина на кабела, което включва следните строително-монтажни и електро-монтажни работи:

- Полагане на кабел в съществуващ проходим колектор;
- Направа на съединителни муфи 110 kV 1600 mm² по трасето;
- Монтаж на тройна полимерна скоба за закрепване на кабел 110 kV;
- Монтаж на единични полимерна скоба за закрепване на кабел 110 kV;
- Демонтаж на скоба за закрепване на кабел 110 kV;

в) Доставка на спомагателни материали, извършване на строителни дейности, извършване на товарно-разтоварни дейности, извозване на отпадъци, изпомпване на вода, електрически изпитвания и други, свързани с изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности.

3. Организиране и изпълнение на 72-часови проби на ремонтирания електропровод. Условието за подготовка и изпълнение на 72-часовите проби са съобразно уговореното в Основния договор.

(3) Необходимото за доставка оборудване, описано в т. 1 на предходната алинея е с технически характеристики, съответстващи на уговорените в Приложение № 3 „Техническо предложение. Технически характеристики на основните материали, доставка на Изпълнителя“ и Приложение № 4 „Технически изисквания на Възложителя“ на Основния договор и се доставя, придружено от следните документи: протоколи от изпитвания; опаковъчни листове и фактура за стойността му.

(4) Необходимото оборудване се доставя по следния начин:

1. Основното оборудване (по чл. 1, ал. 2, т. 1, б. а) по-горе), необходимо за извършване на ремонтно-възстановителните дейности на кабел 110kV „Захарна фабрика“ се доставя от и със средства на Изпълнителя направо на адреса на обекта и се влага за възстановяване на увредения електропровод;

2. Резервното оборудване (по чл. 1, ал. 2, т. 1, б. б) по-горе) се доставя от и със средства на Изпълнителя, при условията на доставка до франко склад на Възложителя, на адрес: Република България, гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10.

РАЗДЕЛ II. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Чл. 2. (1) Възлагането на изпълнението на дейностите по предходния член се извършва чрез документ за възлагане на изпълнението, който следва да се изготви и да съответства на изискванията, уговорени в т. 2.1 на Основния договор.

(2) След доставка и преди влагането му за отстраняване на повредите по кабел 110kV „Захарна фабрика“, Възложителят осъществява входящ контрол по отношение на доставеното основно оборудване, необходимо за отстраняване на повредата на място на обекта и съвместно с представители на Изпълнителя, при съответното прилагане на уговореното в т. 7.4 от Основния договор. За извършения входящ контрол се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от страните.

(3) След доставка в склада на Възложителя и преди заскладяването на доставеното резервно оборудване съгласно настоящото допълнително споразумение, Възложителят извършва входящ контрол, като за целта съответно се прилага уговореното в т. 7.2 от Основния договор. За осъществения входящ контрол се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от страните.

Съгласувано
ЮК

(4) Изпълнението на всички останали дейности по предмета на настоящото допълнително споразумение се приема с приемо-предавателен протокол, който следва да се изготви и да съответства на изискванията, уговорени в т. 2.2 на Основния договор.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 3. (1) Дейностите, възложени по силата на настоящото допълнително споразумение и описани в чл. 1 по-горе, следва да бъдат изпълнени в следните срокове:

1. Доставка на основното оборудване (по чл. 1, ал. 2, т. 1, б. а) по-горе) и изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности на кабел 110kV „Захарна фабрика“ – до **25^{ти} декември 2018 г.**

2. Подготовка, провеждане и успешно приключване на 72-часови проби и въвеждане в работен режим на ремонтирания електропровод – до **28^{ми} декември 2018 г.**

3. Доставка на резервното оборудване (по чл. 1, ал. 2, т. 1, б. б) по-горе) – до **28^{ми} февруари 2019 г.**

(2) За целите на организацията на изпълнението на възложените дейности с настоящото допълнително споразумение, страните изготвят съвместно линеен график, в срок до **2 (два) дни**, след подписване на споразумението. Линеиният график става неделима част от настоящото допълнително споразумение след подписването му от страните и представлява **Приложение № 3** към същото.

(3) Изготвеният и подписан линеен график съгласно предходната алинея се отнася единствено до организацията на изпълнение на дейностите, които допълнително се възлагат по силата на настоящото споразумение и не касае изпълнението на дейностите по Основния договор.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) Общата цена, която **Възложителят** дължи и ще заплати на **Изпълнителя** за цялостно, точно, своевременно и надлежно изпълнение на допълнително възложените дейности по предмета на настоящото допълнително споразумение, описани в чл. 1 по-горе, е в размер на **89 638.60 (осемдесет и девет хиляди, шестстотин тридесет и осем лв. и шестдесет ст.) лева без ДДС**. Така определената обща цена включва:

1. Цена за доставка на необходимото оборудване (основно и резервно): **24 131.20 (двадесет и четири хиляди, сто тридесет и един лв. и двадесет ст.) лева без ДДС;**

2. Цена за изпълнение на необходимите ремонтно-възстановителни дейности по отстраняване на повредата по кабел 110kV „Захарна фабрика“, включително подготовка и извършване на 72-часови проби на ремонтирания електропровод: **65 507.40 (шестдесет и пет хиляди, петстотин и седем лв. и четиридесет ст.) лева без ДДС.**

(2) Цените по предходната алинея са определени в съответствие с Ценово предложение (оферта) на **Изпълнителя**, представляващо **Приложение № 2** от настоящото споразумение, като същите са окончателни и не подлежат на промяна. В тях са включени всички възможни разходи във връзка с изпълнението, включително: мита; такси; комисионни; стойността на необходимите материали; труд; разходи във връзка с труда; доставно-складови и логистични разходи и всякакви и всички други разходи във връзка с изпълнението.

(3) Общата цена по ал. 1 по-горе се заплаща по следния начин: еднократно и в пълен размер, в срок до **04^{ти} февруари 2019 г.**, след успешно изпълнение на 72-часовите проби на ремонтирания електропровод, удостоверено със съответния приемо-предавателен протокол, подписан от страните и представяне на фактура (в оригинал) за дължимата сума.

(4) С уговорената обща цена в ал. 1 по-горе се увеличава общата цена за изпълнение на Основния договор, определена в т. 3.1. (1) на същия, в размер на **3 547 977.18 лева** (три милиона, петстотин четиридесет и седем, деветстотин седемдесет и седем лв. и осемнадесет ст.), без ДДС. Общата цена за изпълнение на Основния договор се увеличава до позволения от чл. 116, ал. 1, т. 6, б. а) от ЗОП размер, а именно до 10 на сто от стойността на първоначалния договор, като след увеличението и с посочените в ал. 1 по-горе **89 638.60 (осемдесет и девет хиляди, шестстотин тридесет и осем лв. и шестдесет ст.) лева без ДДС** общата цена на Основния договор е в размер на **3 637 615.78 (три милиона, шестстотин тридесет и седем хиляди, шестстотин и петнадесет лв. и седемдесет и осем ст.) лева без ДДС.**

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ДОСТАВКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ:

Чл. 5. Страните се споразумяват за следните гаранционни срокове на изпълнените дейности, които се възлагат по силата на настоящото допълнително споразумение:

1. Гаранционният срок на доставеното основно и резервно оборудване (посочено в чл. 1, ал. 2, т. 1, б. а) и б. б) по-горе), е **36 (тридесет и шест) месеца**. Така определеният гаранционен срок започва да тече, считано от датата на приемо-предавателния протокол за приемането на доставеното оборудване от **Възложителя**;

2. Гаранционният срок на изпълнените ремонтно-възстановителни работи (строителство) за възстановяване на кабел 110kV „Захарна фабрика“ е **8 (осем) години**. Така определеният гаранционен срок започва да тече, считано от датата на приемо-предавателния протокол за приемане на изпълнението на ремонтно-възстановителните работи от страна на **Възложителя**.

РАЗДЕЛ VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Чл. 6. (1) Страните се споразумяват, че **Изпълнителят** няма да представя на **Възложителя** допълнителна гаранция за изпълнение на допълнително възложените с настоящото допълнително споразумение дейности, доколкото срокът на Основния договор остава непроменен и обхваща изпълнението, предаването и приемането и на допълнително възложените дейности по предмета на настоящото допълнително споразумение. В тази връзка страните се споразумяват, че представената по силата на Основния договор гаранция за изпълнение ще служи за общо обезпечение на изпълнението и на допълнително възложените с настоящото допълнително споразумение дейности.

(2) Страните се споразумяват, че **Изпълнителят** няма да представя на **Възложителя** допълнителна застраховка по чл. 173 от ЗУТ, за доставките и строителството, възложени допълнително с настоящото допълнително споразумение.

РАЗДЕЛ VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ:

Чл. 7. (1) В случай на забава или неизпълнение на свои задължения, произтичащи от настоящото допълнително споразумение, страните ще си дължат и заплащат следните неустойки:

1. За забавено изпълнение на която и да било дейност или доставка, възложени с настоящото допълнително споразумение, неустойката се определя като сума, възлизаща на **1% (едно на сто)** на ден върху общата цена по чл. 4, ал. 1 по-горе, за периода на забавата, до действителното изпълнение;

2. За оборудване, доставено в изпълнение на настоящото допълнително споразумение, за което при извършване на входящ контрол по реда на чл. 2, ал. 2 и ал. 3 по-горе е установено, че не отговаря на изискванията на **Приложение № 3** и **Приложение № 4** към Основния договор или не е придружено от изискуемите документи, посочени в чл. 1, ал. 3 по-горе, **Изпълнителят** дължи на **Възложителя** неустойка в размер на **25% (двадесет и пет на сто)** от стойността им, като в тези случаи **Възложителят** има право да откаже приемането на това оборудване съответно заплащането му.

3. За некачествено изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности по предмета на допълнителното споразумение, освен задължението за отстраняване на некачественото изпълнение за своя сметка, **Изпълнителят** дължи на **Възложителя** и неустойка в размер на **1% (едно на сто)** от общата цена на споразумението, определена в чл. 4, ал. 1 по-горе, за всеки ден до пълното им отстраняване. Независимо от това **Възложителят** има право да се възползва от правата, които чл. 265 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) му дава.

4. При неуспешно провеждане на 72-часови проби на кабел 110kV „Захарна фабрика“ след извършване на допълнително възложените ремонтно-възстановителни работи с настоящото допълнително споразумение, **Изпълнителят** е длъжен за своя сметка да отстрани всички причини за неуспешното извършване на пробите, както и дължи на **Възложителя** неустойка в размер на **1% (едно на сто)** на ден от общата цена на допълнителното споразумение, определена в чл. 4, ал. 1 по-горе, до датата на успешното им провеждане.

5. За забавено или некачествено изпълнение на дейности по реализиране на гаранционната отговорност на **Изпълнителя** в гаранционните срокове, определени в чл. 5 по-горе, неустойката която **Изпълнителят** дължи се определя като сума, възлизаща на **1% (едно на**

сто) на ден върху общата цена на допълнителното споразумение, определена в чл. 4, ал. 1 по-горе, до окончателното изпълнение на гаранционното задължение.

6. При забава на плащане на дължимата цена, уговорена в настоящото допълнително споразумение, **Възложителят** дължи на **Изпълнителя** неустойка в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент, определен от БНБ плюс 10%), начислена върху стойността на забавеното плащане, за периода на забавата, като общата стойност на неустойката по тази точка не може да бъде повече от **10% (десет на сто)** от стойността на забавеното плащане.

(2) В случай, че с оглед допълнително възложените дейности респективно поети задължения по предмета на настоящото допълнително споразумение са приложими и други неустойки или правила от уговорените в Раздел 12 на Основния договор, те се прилагат съответно от страните, като се отчита спецификата на допълнителните дейности и свързаните с тях задължения по силата на настоящото споразумение, запазва се съответния размер на уговорената неустойка и условията при които се дължи, но за всички случаи, когато за база за определяне на неустойката е определена общата стойност на договора, стойността на съответните доставки или дейности, съответната неустойка, дължима за забава или неизпълнение на задължения по споразумението, ще бъде определяна на база общата цена на настоящото допълнително споразумение, определена в чл. 4, ал. 1 по-горе съответно на база стойността на съответната доставка или дейност по допълнителното споразумение, определена съобразно ценовото предложение (оферта) на **Изпълнителя**, представляваща приложение към споразумението. За забава или неизпълнение на всички онези задължения, уговорени в Основния договор, за които в настоящото допълнително споразумение е изрично уговорено, че не следва да се изпълняват, не се прилагат уговорените неустойки в Раздел 12 на Основния договор.

(3) Страните се освобождават от своята договорна отговорност по настоящото споразумение при наличието на условията, уговорени в Раздел 13 от Основния договор.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ:

Чл. 8. Всички останали уговорки и условия на Основния договор, които не са изрично изменени или за които не е уговорено изрично, че не се прилагат, остават в сила за страните и съответно се прилагат от тях, като се отчетат спецификите на допълнително възложените доставки и дейности по предмета на настоящото допълнително споразумение и целите, които се преследват със сключването му, както и конкретната цена и специфични условия за изпълнението на тези доставки и дейности.

Чл. 9. (1) Настоящото допълнително споразумение, след подписването му става неделима част от Основния договор, като страните се задължават да тълкуват и изпълняват Основния договор в единство и в съответствие с настоящото допълнително споразумение.

(2) В случай на противоречие на уговорки от настоящото допълнително споразумение и приложенията към него с уговорки от Основния договор съответно от приложенията към него, с предимство се прилага уговореното в споразумението и приложенията към него.

Приложения, неделима част от настоящото споразумение:

1. **Приложение № 1** – Удостоверение за извършен палеж на кабел 110kV „Захарна фабрика“, рег. № 764001-2561/ 20.12.2018 г., издадено от органите на МВР, ГДПБЗН, СДПБЗН;
2. **Приложение № 2** – „Ценово предложение (оферта) на Изпълнителя“;
3. **Приложение № 3** – „Линеен график за изпълнение на дейностите по споразумението“.

Това допълнително споразумение се състави в два еднакви екземпляра, всеки от тях със силата на оригинал, полагащ се на всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието на споразумението, подписаха същото в знак на съгласие с неговите уговорки, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИ

1) П. ХОЛАКО

2) Т. ПЕЦКА:

На основание чл. 2
от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕ

Е.УЗУНЯН:

На основание чл. 2
от ЗЗЛД