

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

за изменение на Рамково споразумение
№ 21-020/ 26.01.2021 г.

Днес, 26.01.2023 г. (дата на сключване), в гр. София, Република България, между страните:

(1) „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от **Радослав Цветков** и **Виктор Станчев**, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) „Енергосервиз Инженеринг“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, район Подуяне, Столична община, гр. София 1836, ж.к. Левски Г, бл. 40, вх. А, ет. 2, ап. 8, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 121557014, представлявано от **Людмил Попов**, в качеството му на Управител на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 26.01.2021 г. след проведена „открита“ по вид процедура за определяне на изпълнител за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София Област“ - **Обособена позиция 1** – „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София – ОЦ Изток“, референтен № PPC 20-054, между страните е сключено Рамково споразумение № 21-020/ 26.01.2021 г.;

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Рамковото споразумение срокът му на действие е **5 (пет) години** от датата на неговото двустранно подписване от страните, като към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;

3. На основание сключеното Рамково споразумение и проведен последващ вътрешен конкурентен избор, с Изпълнителя е сключен Договор № 22 - 047/28.02.2022 г. с предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София - ОЦ "Изток", който Договор е действващ между страните;

4. Във връзка с посочения Договор, от Изпълнителя е получено писмо с вх. № ERMZ-DOC-6949/09.06.2023 г., съгласно което Изпълнителят иска актуализиране на цени по подписани между страните договори в резултат на инфлация.

5. Съгласно чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение е предвидено, че при провеждане на вътрешен конкурентен избор поради промяна на икономическите и пазарните условия, Изпълнителят може да поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, като тогава той следва да представи на Възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договарят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на **годишна база**, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение;

6. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлация (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на НСИ), който изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец януари 2021 г. (месеца на сключване на Рамковото споразумение) спрямо май 2023 г., е в размер на **29,2 % (двадесет и девет цяло и два процента)**, като инфлационните процеси се отразяват на цените на материалите и суровините, влагани в строително-монтажните работи и водят до тяхното драстично увеличение. Увеличение на цените се наблюдава и при съпътстващи ценообразуващи фактори като електроенергия и горива, както и увеличение на минималната работна заплата, които водят до увеличение на разходите на изпълнителите при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Поради тази причина Възложителят счита, че изпълнителите по рамковите споразумения, сключени за посочената обществена поръчка, в условията на

равнопоставеност, не следва да бъдат поставени в неблагоприятна икономическа ситуация, което да изложи на риск изпълнението на предмета на обществената поръчка, доколкото е свързан с лицензионната дейност на дружеството;

7. Изпълнителят и Възложителят, след направени изчисления, установиха, че към настоящия момент цените на материалите, влагани при изпълнението на Рамковото споразумение, както и разходите на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка, са значително повишени, но същевременно се явяват и по-ниски в сравнение с цените по Рамковото споразумение, увеличени съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет (Методиката), както и спрямо цените по Рамковото споразумение, увеличени с процента инфлация по т. 6, което е икономически неизгодно за Възложителя и противоречи на принципа за ефективно разходване на средства в областта на енергетиката, по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 3 от ЗОП. С оглед на изложената фактическа обстановка страните договарят изменение на клаузата на чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение, с което се дава възможност Изпълнителят да поиска завишение на единичните цени по Приложение № 1 на Рамковото споразумение с не повече от **29 % (двадесет и девет процента)**. Последният процент се явява по-нисък в сравнение с процента, изчислен съгласно Методиката и този съгласно Индекса на потребителските цени за месец януари 2021 г. спрямо май 2023 г., което аргументира и ефективно разходване на средства в областта на енергетиката, като този подход се явява и икономически по-изгоден за Възложителя;

8. Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му, като цените, по които то е сключено, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка и следва да се вземат предвид инфлационните процеси, които се отразяват на разходите на Изпълнителя. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Рамковото споразумение,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват, клаузата на чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„(4) При провеждане на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предложи завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, в размер не по-висок от 29 % (двадесет и девет процента). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи по-висок процент завишение на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Рамковото споразумение.

Приложение:

1. Писмо с вх. № ERMZ-DOC-6949/09.06.2023 г. от Изпълнителя до Възложителя.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ
ЧЛЕН НА УС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
ЛЮДМИЛ ПОПОВ
УПРАВИТЕЛ

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС:.....
ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС

На основание чл.37 от ЗОП

Изготвено: В Паричева - Димитрова, връщане у дома

Светлана Ана Иванова

На основание чл.37 от ЗОП