

ЗОН № 2 от 10.10.2022 г. кон Договор 19-071

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2  
КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  
№ 19-071/ 14.03.2019 г.**

Днес, 10.10.....2022 г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (с предишно наименование „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ГЕОРГИ МИКОВ, в качеството му на Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, и ВИКТОР СТАНЧЕВ, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район „Южен“, бул. „Коматевско шосе“ № 92, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 115031764, представлявано от ИВЕЛИН ДОНЧЕВ, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

**КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:**

1. На 14.03.2019 г. след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № PPD 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвътре“ между страните е сключено Рамково споразумение № 19-071 (наричано по-нататък за краткост само „Рамковото споразумение“);

2. Съгласно т. 13.4 от Рамковото споразумение същото влиза в сила от деня на подписването му от страните (14.03.2019 г.) и съгласно т. 3.1 е със срок на действие 4 (четири) години или до достигане на максималната стойност по т. 2.5 от Рамковото споразумение, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо по време. Към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;

3. С Допълнително споразумение № 1 от 14.02.2022 г. към Рамковото споразумение страните са изменили разпоредбата на т. 2.3 от Рамковото споразумение, като са предвидили възможност при договаряне за сключване на всеки конкретен договор въз основа на Рамковото споразумение, единичната цена за всеки вид стока от предмета на обществената поръчка да не може да надвишава базовата единична цена за съответната стока по Приложение 1 от Рамковото споразумение, увеличена с Индекса на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. спрямо декември 2020 г., който е публикуван на интернет страницата на Националния статистически институт и е в размер на 30,8 %;

4. Въз основа на Рамковото споразумение след проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с реф. № PPD 22-017 и предмет, идентичен с този на сключеното Рамково споразумение, за изпълнител по конкретен договор е избрано „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД. На поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договор за обществена поръчка дружеството изпраща отказ (писмо с вх. № ERMZ-DOC-623/16.05.2022 г., Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение), който аргументира с драстична промяна на пазарните условия вследствие на военните действия на територията на Украйна, все повече разширяващите се санкции спрямо Русия и нормативните изменения от страна на Европейския съюз покрай т.нар. „зелена сделка“, които усложняват доставките на суровини, свързани с производството на стоките по предмета на договора, както и спазване на поетите ценови ангажименти;

5. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България е налице значителен процент на инфлацията (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на Националния статистически институт, увеличението на Индекса на цените на производител в промишлеността през август 2022 г. спрямо февруари 2022 г. (месецът, в който е сключено

Допълнително споразумение № 1 към Рамковото споразумение), е в размер на 26,2 %), увеличени цени на енергията, горивата и основните стоки за производство на материалите по предмета на Рамковото споразумение, които се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди. Също така следва да се вземат предвид и военните действия на територията на Украйна, както и икономическите санкции спрямо Руската федерация, наложени след 24.02.2022 г., които усложняват доставките на материали и компоненти, свързани със стоките по предмета на Рамковото споразумение. Предвид гореизложеното и с оглед невъзможността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да доставя стоки по предмета на конкретния договор на цените по него, които след анализ се установи, че са идентични с максималните (базови) единични цени по Рамковото споразумение, увеличени с 30,8% (Индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. съгласно договореното в Допълнително споразумение № 1 към Рамковото споразумение), е възникнала нова необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Рамковото споразумение;

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отчита, че при така възникналата обстановка с цел равнопоставеност на всички изпълнители по рамковите споразумения, сключени въз основа на проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № PPD 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвътре“, последните следва да се изменят като по този начин се даде възможност на изпълнителите при последващ вътрешен конкурентен избор да оферират цени, по-високи от максималните (базови) единични цени, предложени от всеки един от тях. При такова изменение изпълнителите ще имат възможност при откриването на нов вътрешен конкурентен избор, въз основа на рамковото споразумение, сключено след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № PPD 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвътре“, да предложат цени, които би следвало да покриват разходите им за доставка на посочените материали;

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:**

§ 1. Страните се споразумяват текстовете на т. 2.2 и т. 2.3 от Рамковото споразумение да се заличат.

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и Страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в договора.

Приложения, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение:

1. Писмо вх. № ERMZ-DOC-623/16.05.2022 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказ от сключване на конкретен договор след проведен вътрешен конкурентен избор.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на основание чл.  
37 от ЗОП  
ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....  
ГЕОРГИ МИКОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: на основание чл.  
37 от ЗОП  
ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....  
ИВЕЛИН ДОНЧЕВ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПОДПИС:..... на основание чл.  
37 от ЗОП  
ВИКТОР СТАНЧЕВ,  
ЧЛЕН НА УС

ЕРМ Золот АА		№11.007
ERH2-DOC-623		
Сфери	06-05-2022	502
П.К. 1784, Бул. Цариградско шосе 159		

Изх. № 779 – 12.05.2022 г.

До „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ“ АД  
бул. „Цариградско шосе“ 159  
„БенчМарк Бизнес Център“  
1784 София

На вниманието на: г-н Рали Манчев  
/Директор Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“/

От „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД  
ул. „Коматевско шосе“ № 92  
4004 Пловдив

**ОТКАЗ**

Относно: *сключване на договори по процедура с реф. № PPD 22 -017 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения“ по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвън“ и Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвътре“*

Уважаемо ръководство,

Във връзка с получената от „Инженеринг“ ЕАД покана за сключване на договори по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 в процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения“, Ви уведомяваме, че сме в невъзможност да сключим договорите по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвън“ и Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвътре“.

Причините за невъзможността ни за сключване на договорите са свързани с обективни обстоятелства, изразяващи се в нарушение на логистичните вериги и драстична промяна на пазарните условия, дължащи се на войната в Украйна и свързаните с нея ограничен достъп до основни суровини за производство на материалите по предмета на договора, спрените газови доставки от „Газпром“, отказът на наши доставчици да поемат ясни и точни ангажименти към нас по снабдяване с материали и компоненти.

Въпреки че положихме сериозни усилия за преодоляване на гореописаните обективни пречки, несигурността в геополитическата ситуация не ни позволява да договорим условия, които да гарантират точното изпълнение на договорните ангажименти към Вас. Ето защо, считаме, че отказ по смисъла на чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП на този етап е най-коректното действие, което можем и следва да предприемем.

Искрено се надяваме, че ще срещнем Вашето разбиране.


Приложения:

1. Уведомително писмо с № 1-088 – 11.05.2022г. - издадено от ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД;

13.05.2022 г.

гр. Пловдив

С уважение:



Ивелин Дончев

Изпълнителен директор на „Инженеринг“ ЕАД

I - 088/11.05.2022

ДО

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

Пловдив

ул. Коматевско шосе № 92

**ОТНОСНО: Доставка на – Комплексни разпределителни уредби съкратено -**

**КРУ тип FBX C-NE**

Уважаеми г-н Дончев,

С настоящето бихме искали да Ви уведомим, че въпреки сериозните ангажименти, които имаме относно доставката на КРУ тип FBX C-NE, няма да можем да запазим същите условия на доставка, включително техните цени и срок за изпълнение.

Промените от последните две години свързани с тежка пандемична обстановка и нарушените логистични потоци се отразиха изключително неблагоприятно на бизнеса, включително и на нас. Цените на материалите, вложени в изделията трайно се повишиха, наред със съпътстващите ги цени на труда, електричеството и горивата. Повишение на доставните цени на нашите продукти направихме последователно през 2020 г., 2021 год. и трето повишение на 28 февруари 2022 год. макар, че поради дългосрочните взаимоотношения с Вас, се опитвахме да запазим ценовите равнища по твърдите ни ангажименти, каквито имаме с Вашата компания.


В края на миналата и началото на тази година икономическата ситуация се утежни допълнително покрай наслагващите се една върху друга, неочаквани и непредвидени от никого кризи - като световна инфлация, икономическо възстановяване след КОВИД, но при ограничено предлагане, нормативните ограничения на ЕС покрай „зелената сделка“, войната в Украйна и все повече разширяващите се санкции към Русия от страна на ЕС, водещи до безпрецедентно увеличаване цените на горивата и електроенергията, което очевидно ще бъде за продължителен период от време. Тези проблеми водят до сериозни затруднения в планирането на производството и спазване на договорените срокове за доставка на изделията. По конкретно, обичайният срок за доставка на изделията от 4 седмици се увеличи на 10 седмици.

За периода от 2019 год. към днешна дата 2022 год. увеличението в цената на изделието е към 38%.

Предвид изброените по горе причини със съжаление искаме да Ви уведомим, че не можем да гарантираме изпълнението на Вашите заявки в желания срок за доставки на поръчаните обеми и при устойчиви цени за **КРУ тип FBX C-NE**

Радослав Кошков

на основание чл.  
37 от ЗОП



Bulgaria  
Business Park Sofia  
Building 7B, floor 4  
Sofia 1706  
tel: +359 2 932 93 20  
fax: +359 2 932 93 93  
www.schneider-electric.com

Customer Care Center  
tel: 0700 110 20 (toll free)  
tel: +359 2 932 93 33  
fax: +359 2 932 93 94  
e-mail:  
csc@schneider-electric.bg

Albania  
Tirana Business Park  
Ndertesa 7, Kat 1  
Tirana  
Tel: +355 42 413820  
Fax: +355 42 413821

North Macedonia  
Blagaja Stefkovski 7  
1000, Skopje  
tel: +389 2 279 4241  
fax: +389 2 2773116

Kosovo  
Complex Ramiz Sadiku  
building D, floor 10,  
№33  
10000 Prishtina  
tel: +386 43 720 787  
fax: +386 43 720 788

ВЯРНО КЪМ ОРИГИНАЛА