

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

за изменение на договор № 20-411/ 29.10.2020 г.

Днес, 15.04.2024 г. (дата на сключване), в гр. София, Република България, между страните:

(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от **Георги Миков**, в качеството му на Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на дружеството и **Виктор Станчев**, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „ЕЛФОР“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, ж.к. Бояна, ул. „Резньовете“ № 12, ап. 13, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 115625440, представлявано от **Станислав Танев**, в качеството му на Управител, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 29.10.2020 г. след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с референтен № РРС 20-029 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение и други енергийни съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, за обособена позиция № 5: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Регион Плевен“, между страните е сключен Договор № 20-411/ 29.10.2020 г. (по нататък само „Договора/Договорът“);
2. Съгласно чл. 4 от Договора, срокът му на действие е **48 (четиридесет и осем) месеца**, считано от датата на подписването му от двете страни, или до достигане на максимална стойност от **926 781, 02 лева (деветстотин двадесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и един лева и две стотинки) без ДДС**, в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо по време, като към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Договорът е в сила между страните;
3. Във връзка със сключения Договор, от Изпълнителя е получено писмо с вх.№ ERMZ-DOC-932/23.01.2024г., съгласно което Изпълнителят моли да бъдат индексирани цените по Договора на основание Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г., изменено с Постановление № 31 от 23.02.2023г. („Методиката“). С писмо с вх. № ERMZ-DOC-2643/29.02.2024г. Изпълнителят посочва, че Договорът е сключен преди промяна на икономическата обстановка, свързана с инфлация, повишени цени на горива, труд, работна заплата, материали и др. Изпълнителят посочва, че тези обстоятелства правят невъзможно изпълнението на Договора и поставят в риск дейността на дружеството;
4. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлация (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на НСИ), който изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец октомври 2020 г. (месеца на сключване на Договора) спрямо януари 2024 г., е в размер на 33.40% като инфлационните процеси се отразяват на цените на основните материали и суровините в промишлеността и водят до тяхното драстично увеличение. Увеличение на цените се наблюдава и при съпътстващи ценообразуващи фактори като електроенергия и горива, както и увеличение на минималната работна заплата, които водят до увеличение на разходите на Изпълнителя при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Поради тази причина Възложителят счита, че Изпълнителят по Договора, не следва да бъде поставен в неблагоприятна икономическа ситуация, което да изложи на риск изпълнението на предмета на обществената поръчка, доколкото е свързан с лицензионната дейност на дружеството и е от изключителна важност за Възложителя, тъй като реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение е дейност, която е необходима за поддържане на разпределителната мрежа в състояние, отговарящо на изискванията за качество на доставяната енергия, което е част от лицензионните задължения на Възложителя;
5. Възложителят, след направени изчисления, установи, че към януари 2024г. цените на строително-монтажните работи, предмет на Договора, въз основа на посоченото в предложението на Изпълнителя, следва се индексират, като същите се явяват по-ниски в сравнение с цените по Договора, увеличени съобразно Методиката. При индексация на цените по този начин не може да се постигне изпълнение на целта на ЗОП, прокламирана в чл. 1, ал. 1 от същия, а именно ефективно разходване на средства. С оглед на изложената фактическа

обстановка страните договарят изменение на единичните цени от Приложение 1 – Количествено – стойностна сметка за обособена позиция № 5, като страните се споразумяват единичните цени за изпълнение на Договора да се увеличат с 33,40 %, като това е индексът на потребителските цени от октомври 2020 г. до януари 2024г.;

6. Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и които водят до необходимост от изменение на Договора, което не води до промяна на предмета му, като цените, по които той е сключен, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка и следва да се вземат предвид инфлационните процеси и посочените в т. 4 обстоятелства, които се отразяват на разходите на Изпълнителя. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Договора;

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват Приложение 1 – Количествено – стойностна сметка за обособена позиция № 5: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Регион Плевен“ да се замени с Приложение 1А, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, което съдържа индексирани единични цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка с 33,40%, като навсякъде, където в Договора се реферира към единични цени от Приложение 1 да се считат единичните цени от Приложение 1А.

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Договорът се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Договора.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Договора.

Приложение:

1. Приложение 1А – Количествено – стойностна сметка за обособена позиция № 5 с индексирани единични цени;
2. Писма с вх. № ERMZ-DOC-932/23.01.2024г. и вх.№ ERMZ-DOC-2643/29.02.2024г. на Изпълнителя.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
ГЕОРГИ МИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

На основание чл.37 от
ЗОП

ПОДПИС:.....
ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС

На основание
чл.37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
СТАНИСЛАВ ТАНЕВ
УПРАВИТЕЛ

На основание чл.37 от
ЗОП