

105-06-2023r

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 21-045/ 02.02.2021 г.

Днес, 05.06.2023 (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (старо наименование „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на дружеството, и ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ – член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1528, район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Неделчо Бончев“ № 2Б, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 205305449, представлявано от Здравко Портев, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 02.02.2021 г. след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София“, Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София – район Север – Изток“, референтен № РРС 20-053, между страните е сключен договор № 21-045 (наричано по-нататък за краткост само „Договора/ът“);

2. Съгласно чл. 4 от Договора същият влиза в сила от деня на подписването му от страните (02.02.2022 г.) и е със срок на действие 36 (тридесет и шест) месеца или до достигане на максималната стойност по чл. 6, ал. 1 от Договора, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо по време. Към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Договорът е в сила между страните;

3. На 13.04.2023 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е получил писмо № ERMZ-DOC-4634 - Приложение № 1, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което последният сочи промяна в икономическата обстановка в страната и чужбина, повишаване на цените на суровини, материали, енергия, полузавършени материали, машини, газа, топлоенергията и електроенергията, както и увеличение с до 40 % на цените на материалите, влагани при изпълнението на предмета на договора, в сравнение с датата на подаване на офертата и днешна дата. Във връзка с изложеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ иска увеличение на единичните цени по Договора, съобразно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет (по-нататък „Методиката за изменение“);

4. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлацията (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на Националния статистически институт), който изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец февруари 2021 г. (месеца на сключване на Договора) спрямо февруари 2023 г., е в размер на 28,20 %.

Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на Договора, което не води до промяна на предмета му, тъй като цените, по които е сключен, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която е основание за изменение на Договора;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след направени изчисления, установиха, че към настоящия момент цените на материалите, влагани при изпълнението на Договора, са значително повишени, но същевременно се явяват и по-ниски в сравнение с първоначално уговорените цени по Договора, увеличени съобразно Методиката за изменение, с оглед на което се договориха, че ще приложат по-нисък процент увеличение на единичните цени по Договора, с цел по-ефективно разходване на средствата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което е основната цел на ЗОП, прокламирана в чл. 1 от същия. Страните се споразумяха, че ще увеличат единичните цени по Договора с процента на инфлация, изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец февруари 2021 г. (месеца на сключване на Договора) спрямо февруари 2023 г., а именно в размер на 28,20 %;

6. Предметът на Договора - изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София - район Север-Изток - е от първостепенно значение за лицензионната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният не може да си позволи да остане дълго време без изпълнител на тези дейности, поради което страните се споразумяха да актуализират цените по Договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като увеличат последните с процента на инфлацията, изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец февруари 2021 г. (месеца на сключване на Договора) спрямо февруари 2023 г., а именно - 28,20 %,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯТ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват, че изречение второ на чл. 6, ал. 2 от Договора, който гласи „Цените са окончателни и не подлежат на промяна на срока на действие на договора“ се отменя.

§ 2. Страните се споразумяват, че цените, уговорени в Приложение № 1 „Количествено-стойностна сметка“ от Договора, се увеличават с процента на инфлация за месец февруари 2023 г., спрямо датата на подписване на Договора, а именно: 28,20 %. Цените, уговорени в предходното изречение, са описани в Приложение № 2 „Количествено-стойностна сметка“, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, което изцяло заменя съдържанието на Приложение № 1 „Количествено-стойностна сметка“ към Договора.

§ 3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 4. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Договора се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Договора.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 5. Всички останали условия и уговорки на Договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и Страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Договора.

Приложение № 1: Писмо № ERMZ-DOC-4634/13.04.2023 г.;

Приложение № 2: Количествено-стойностна сметка.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
ГЕОРГИ МИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

ПОДПИС:.....
ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС

на основание чл.
37 от ЗОП

на основание чл.
37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
ЗДРАВКО ПОРТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на основание чл.
37 от ЗОП

КСС ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 21-045 / 02.02.2021 г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обособена позиция № 1: "Изпълнение на СМР за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София - район Север-Изток"

№	Вид строително-монтажна работа /СМР/	М-ка	Ед. цена индексирана с 28,20% /лв без ДДС/
1	2	3	5
1. Доставка и монтаж на части за ШКД 4			
1	Доставка на кожух на ШКД 4 без включени врати	бр.	301,27
2	Доставка на врата, бр. 1	бр.	0,01
3	Доставка на панти, комплект за 1 врата	компл.	0,01
4	Монтаж на кожух за ШКД 4	бр.	75,64
5	Монтаж на 1 врата	бр.	0,01
6	Монтаж на панти за 1 брой врата	компл.	19,23
7	Доставка и монтаж на брава с ключалка	бр.	19,23
8	Доставка и монтаж на шини, вкл. шиноносачи	м	6,40
9	Монтаж на основа за високомощностния предпазител	бр.	0,01
10	Доставка на защитна преграда и монтаж	бр.	62,82
11	Почистване на повърхността на ламарината с включени материали	м ²	0,01
12	Грундиране на повърхността на ламарината с включени материали	м ²	0,01
13	Двукратно боядисване на ламарината с включени материали	м ²	0,01
14	Монтаж на 2 бр. колове за заземяване 63х63х6мм м. - 2,5	бр.	50,00
15	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление	бр.	12,82
16	Направа на тухлена зидария с 1/2 бет. тухла на циментов разтвор	м ²	62,82
17	Демонтаж на ШКД 4	бр.	75,64

18	Разкъртване на бетонова основа на ШКД 4	м ³	88,46
2. Доставка и монтаж на части за ШКД 5			
19	Доставка на кожух на ШКД 5 без включени врати	бр.	333,32
20	Доставка на врата, бр. 1	бр.	12,82
21	Доставка на панти, комплект за 1 врата	компл.	0,01
22	Монтаж на кожух за ШКД 5	бр.	88,46
23	Монтаж на 1 врата	бр.	0,01
24	Монтаж на панти за 1 брой врата	компл.	19,23
25	Доставка и монтаж на брава с ключалка	бр.	19,23
26	Доставка и монтаж на шини, вкл. шиноносачи	м	6,40
27	Монтаж на основа за високомощностния предпазител	бр.	0,01
28	Доставка на защитна преграда и монтаж	бр.	62,82
29	Почистване на повърхността на ламарината с включени материали	м ²	0,01
30	Грундиране на повърхността на ламарината с включени материали	м ²	0,01
31	Двукратно боядисване на ламарината с включени материали	м ²	0,01
32	Монтаж на 2 бр. колове за заземяване 63х63х6мм м. - 2,5	бр.	88,46
33	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление	бр.	32,05
34	Направа на тухлена зидария с 1/2 бет. тухла на циментов разтвор	м ²	88,46
35	Демонтаж на ШКД 5	бр.	50,00
36	Разкъртване на бетонова основа на ШКД 5	м ³	101,28
3. Доставка монтаж на части за ШКД 6			
37	Доставка на кожух на ШКД 6 без включени врати	бр.	358,96
38	Доставка на врата, бр. 1	бр.	0,01
39	Доставка на панти, комплект за 1 врата	компл.	0,01
40	Монтаж на кожух за ШКД 6	бр.	75,64
41	Монтаж на 1 врата	бр.	0,01
42	Монтаж на панти за 1 брой врата	компл.	6,41

43	Доставка и монтаж на брава с ключалка	бр.	6,41
44	Доставка и монтаж на шини, вкл. шиноносачи	м	6,40
45	Монтаж на основа за високомощностния предпазител	бр.	0,01
46	Доставка на защитна преграда и монтаж	бр.	75,64
47	Почистване на повърхността на ламарината с включени материали	м ²	0,01
48	Грундиране на повърхността на ламарината с включени материали	м ²	0,01
49	Двукратно боядисване на ламарината с включени материали	м ²	0,01
50	Монтаж на 2 бр. колове за заземяване 63х63х6мм м. - 2,5	бр.	88,46
51	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление	бр.	25,64
52	Направа на тухлена зидария с 1/2 бет. тухла на циментов разтвор	м ²	75,64
53	Демонтаж на ШКД 6	бр.	62,82
54	Разкъртване на бетонова основа на ШКД 6	м ³	114,10
A1	Доставка и монтаж за един брой разпределителна касета проводник ПВА2 -16 мм2 и кабелни обувки 16 мм2, кербоване и монтаж	бр.	36,28
A2	Доставка и засипване с пясък на кабелите в основата за един брой разпределителна касета	м ³	30,06
A3	Доставка и монтаж на два броя заключващи устройства за един брой врата без ключалка	бр.	31,68
A4	Демонтаж и монтаж на съществуващо табло	бр.	72,52

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
 ГЕОРГИ МИКОВ
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

на основание чл.
37 от ЗОП

ПОДПИС:.....
 ВИКТОР СТАНЧЕВ
 ЧЛЕН НА УС

на основание чл.
37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
 ЗДРАВКО ПОРТЕВ
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на основание чл.
37 от ЗОП

