

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 /19.06.2023г.
за изменение на Договор № 22-151/06.06.2022 г.

Днес, 19.06.2023г. в гр. София, България, между страните:

(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от **Георги Миков**, в качеството му на Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет, и **Виктор Станчев**, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „КОНТРАКС“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1113, Столична община, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 175415627, представлявано от **Ивайло Йорданов**, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 06.06.2022 г. след проведен вътрешен конкурентен избор за сключване на договор в резултат на рамково споразумение при условията и по реда на чл. 82 от ЗОП, с референтен № РРД22-030 и предмет: „Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System на територията на София Област, ОЦ Изток 1, ОЦ Изток 2, ОЦ Север 1 и ОЦ Север 2“, въз основа на сключено Рамково споразумение № 21-195 / 28.05.2021 г., между страните е сключен договор № 22-151/06.06.2022 г. (наричан по-нататък за краткост само „Договора“).
2. Съгласно т. 12.1 от Договора същият влиза в сила считано от датата на подписването му от страните, като съгласно т. 3.1. срокът на Договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му от страните. Към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Договорът е в сила между страните.
3. На основание т. 6.1. от Договора Изпълнителят е представил гаранция за изпълнение на Договора под формата на застраховка в размер на **83 886.43 лева (осемдесет и три хиляди, осемстотин осемдесет и шест лева, и четиридесет и три стотинки)**, като съгласно представената застрахователна полица № 1500-180-2022-00022, срокът ѝ на действие е от 30.05.2022г. до 27.10.2031 г., който срок съгласно условията на проведения вътрешен конкурентен избор и съгласно условията на Договора включва срока на Договора, удължен с три месеца, срока на следгаранционната поддръжка и 60 дни удължен срок за предявяване на претенции във връзка с изпълнението на Договора.
4. Съгласно предмета на Договора, в т.1.1.1 е посочено, че се извършва доставка на оборудване, оперативно съвместимо със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери на Възложителя, което оборудване е посочено в предмета на Договора и което отговаря на техническите изисквания (характеристики) от Приложение № 2 на Рамковото споразумение, сключено с Изпълнителя. В предмета на Договора, в т.1.1.2 е посочено, че се извършва монтаж на стоката, описана в т. 1.1.1. на Договора, която ще бъде доставена по предмета на Договора, както и демонтаж на съществуващи електромери и часовникови превключватели, на мястото на които се монтира новото оборудване. През декември 2022 г. е започнало възлагане на услуги на монтаж на новото оборудване и демонтаж на съществуващото оборудване, като през февруари 2023 г. от служители на Дирекция „Мерене и управление на данни“ на Възложителя са констатирани технически проблеми по отношение на част от доставеното ново оборудване, поради което до отстраняването им изпълнението на услуги във връзка с монтаж на новото оборудване и демонтаж на съществуващото оборудване е спряно. Това се определя от обстоятелствата, че посоченото оборудване следва да отговаря на техническите изисквания, посочени в сключеното Рамково споразумение, да бъде оперативно съвместимо със системата за дистанционно отчитане на Възложителя и съответно

да не се поставя в риск изпълнението на дейностите по Договора, доколкото са свързани с лицензионната дейност на Възложителя. Също така, в съответствие с техническите изисквания на Рамковото споразумение следва да бъдат извършени и дейностите по монтаж и демонтаж на оборудването, за да се приеме, че е налице законосъобразно изпълнение на Договора. След отстраняването на посочените технически проблеми, от месец май 2023 г. е възобновено изпълнението на услугите по монтаж на новото оборудване и демонтаж на съществуващото оборудване.

5. Във връзка с посочените обстоятелства, е необходимо да бъде удължен срока на действие на Договора, за да може да се осъществи в цялост неговия предмет и съответно да се постигне целения с Договора резултат, а именно доставка и монтаж на новото оборудване, както и демонтаж на съществуващото за посочения като предмет на вътрешния конкурентен избор район на действие на Договора, а именно територията на София Област, ОЦ Изток 1, ОЦ Изток 2, ОЦ Север 1 и ОЦ Север 2, което е цел и на проведената обществена поръчка, съгласно условията на ЗОП и при запазване на икономическите интереси на страните по Договора. Същото представлява несъществено изменение на Договора при прилагането на основанието на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като не са налице хипотезите, предвидени в правната норма на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

6. Поради обстоятелството, че се удължава срока на действие на Договора, който е включен в общия срок на гаранцията за изпълнение на Договора, страните се споразумяват да се удължи срока на валидност на гаранцията за изпълнение на Договора в съответствие с удължения срок на действие на Договора.

Предвид посочените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с т. 12.4 от Договора

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1.1. Страните се споразумяват, че се удължава срокът на действие на Договора като клаузата на т. 3.1 придобива следната редакция:

„т.3.1. Срокът на действие на договора е до **31.12.2023г.**, считано от датата на подписването му от страните.“

§ 1.2. Страните се споразумяват текстът на т.6.1. от Договора да придобие следната редакция:

„ т. 6.1. Най-късно при подписване на настоящия договор **Изпълнителят** представя гаранция за изпълнение в полза на **Възложителя** на стойност от **83 886,43 лева (осемдесет и три хиляди, осемстотин осемдесет и шест лева, и четиридесет и три стотинки) лева** под формата на паричен депозит по сметка на **Възложителя**, както следва: SWIFT (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN) в лева: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL; при банка: Уникредит Булбанк или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на **Възложителя** със срок на валидност **117 /сто и седемнадесет/ месеца**, считано от датата на издаването ѝ или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **Изпълнителя**, която следва да е с размер на застрахователното обезщетение, най-малко определения в настоящата точка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена доставка по договора, заявена преди изтичане на срока /прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока /прекратяване на договора. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора – до 60 дни след изтичане на валидността на полицата. Застраховката трябва да е сключена в полза на **Възложителя**. Банковата гаранция се издава най-рано на датата на поканата за сключване на настоящия договор. Застрахователната полица е с начало на действие – най-рано датата на поканата за сключване на настоящия договор и най-късно датата на влизане в сила на настоящия договор.“

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от **07.06.2023 г.**

§ 3. Страните се споразумяват, в срок от 10 (десет) работни дни от сключването на Допълнителното споразумение, Изпълнителят да представи нова застрахователна полица в съответствие с изменения срок на действие на Договора или изменение (добавък) на представената застрахователна полица, като в случай че Изпълнителят представи нова застрахователна полица, Възложителят се задължава да върне оригинала на представената застрахователна полица № 1500-180-2022-00022. Също така, Изпълнителят може да представи и нова гаранция под формата на паричен депозит или банкова гаранция, в съответствие с условието на чл. 111, ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП и в съответствие с т.6.1 от Договора.

§ 4. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Договора се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Договора.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 5. Всички останали условия и уговорки на Договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Договора.

Настоящото Допълнително споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го подписаха, както следва:

	[Redacted Signature Box] На основание чл.37 от ЗОП		[Redacted Signature Box] На основание чл.37 от ЗОП
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	
ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....		ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....	
(Георги Миков)		(Ивайло Йорданов)	
	[Redacted Signature Box] На основание чл.37 от ЗОП		
ПОДПИС:.....			
(Виктор Станчев)			

ИЗДАВАЩАТА СТОРА: "ИЗДАВАЩАТА СТОРА" АД