

14.02.2022

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 19-070/ 14.03.2019 г.

Днес, 14.02.2022 г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ГЕОРГИ МИКОВ и РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район „Южен“, бул. „Коматевско шосе“ № 92, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 115031764, представлявано от ИВЕЛИН ТРЕНДАФИЛОВ ДОНЧЕВ, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 14.03.2019 г. след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № PPD 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвън“ между страните е сключено Рамково споразумение № 19-070 (наричано по-нататък за краткост само „Рамковото споразумение“);
2. Съгласно т. 13.4 от Рамковото споразумение същото влиза в сила от деня на подписването му от страните (14.03.2019 г.) и съгласно т. 3.1 е със срок на действие 4 (четири) години или до достигане на максималната стойност по т. 2.5 от Рамковото споразумение, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо по време. Към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;
3. Въз основа на Рамковото споразумение след проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между страните е сключен конкретен договор за обществена поръчка № 21-162/23.04.2021 г. С писмо вх. № CD-DOC-13532/08.12.2021 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че след сключване на договора през изминалите месеци в световен мащаб са настъпили драстични промени на пазара на суровините и изделията, които се влагат в договорените БКТП, а от там и на значително повишаване на стойността на крайното изделие, поради което предлага (i) актуализация на единичните цени по договора или (ii) прекратяване на договора по взаимно съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва, че цените на основни компоненти в производството на БКТП са претърпели увеличение, както следва: на поцинкованата ламарина и черната ламарина - със 110 %, на медните шини – с над 28 %, на арматурното желязо – с 50 %, на разединители, прекъсвачи, апаратура – с над 15 %, на трансформатори – с над 25%; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се аргументира още със значително увеличение на цената на промишления ток и на горивата;
4. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България е налице значителен процент на инфлацията (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на Националния статистически институт, Индексът на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. спрямо декември 2020 г., е в размер на 30,8 %), увеличени цени на енергията, горивата и основните стоки за производство на материалите по предмета на Рамковото споразумение, които се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, а с оглед невъзможността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да доставя стоки по предмета на конкретния договор на цените по него, които след анализ се установи, че са идентични с максималните (базови) единични цени по Рамковото споразумение, е възникнала необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Рамковото споразумение;
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отчита, че при така възникналата обстановка с цел равнопоставеност на всички изпълнители по рамковите споразумения, сключени въз основа на проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № PPD 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на

БКТП – обслужвани отвън“, последните следва да се изменят като по този начин се даде възможност на изпълнителите при последващ вътрешен конкурентен избор да оферират цени, по-високи от максималните (базови) единични цени, предложени от всеки един от тях. При такова изменение изпълнителите ще имат възможност при откриването на нов вътрешен конкурентен избор, въз основа на рамковото споразумение, сключено след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № РРД 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвън“, да предложат цени, които би следвало да покриват разходите им за доставка на посочените материали;

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват текста на т. 2.3 от Рамковото споразумение да се измени както следва:
„2.3. При договарянето за сключване на всеки конкретен договор въз основа на настоящото рамково споразумение, единичната цена за всеки вид стока от предмета на обществената поръчка не може да бъде по-висока от базовата единична цена за съответната стока по Приложение 1 от сключеното рамково споразумение, увеличена с Индекса на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. спрямо декември 2020 г., който е публикуван на интернет страницата на Националния статистически институт и е в размер на 30,8 %.“

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и Страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в договора.

Приложения, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение:

1. Писмо вх. № CD-DOC-13532/08.12.2021 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по конкретен договор за обществена поръчка № 21-162/23.04.2021 г.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
на основание чл. 37 от
ПОДПИС/ПЕЧАТ: ЗОП
(ГЕОРГИ МИКОВ)

на основание чл. 37 от
ПОДПИС: ЗОП
(РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
на основание чл. 37 от
ПОДПИС/ПЕЧАТ: ЗОП
(ИВЕЛИН ДОНЧЕВ)

