

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
КЪМ ДОГОВОР № 19-190/17.07.2019 г.**

Днес, 02.08.....2019 г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

**(1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от Томаш Певеа и Винетър Любомиров Симеонов, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и  
**(2) „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД**, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4004, район „Южен“, бул. „Кукленско шосе“ № 40, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 115079353, представлявано от **ЗДРАВКО ЕМИЛОВ КЕХАЙОВ**, в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

**КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:**

1. Между страните е сключен договор № 19-190/17.07.2019 г. (наричан по-нататък за краткост само „договора“) с предмет извършване на строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV „Орцево“, находяща се на територията на област Благоевград, от разединител за открит монтаж, секционен (РОС) 4646 до ТП „Гарван“, с. Златарица. Договорът е сключен на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение на обособена позиция № 2 от предмета на обществена поръчка: „Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV „Орцево“, находяща се на територията на област Благоевград, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ и идентификационен (референтен) № РРС 19-012, след проведена процедура за възлагане на обществената поръчка;

2. Съгласно чл. 4 и чл. 78 от договора същият влиза в сила от деня на подписването му от страните и е със срок на действие 24 месеца или до достигане на максималната му стойност, независимо от това кое от двете събития ще настъпи първо по време. Съгласно чл. 6, ал. 1 максималната стойност на договора за пълния му срок на действие е в размер на 1 126 259.27 лв. без ДДС. Към момента на подписването на това Допълнително споразумение последният е в сила;

3. На основание чл. 54, ал. 1 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на 51 193.60 (петдесет и една хиляди сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки) лева, представляваща 5 % от стойността по чл. 6, ал. 1, т. 1 от договора. Гаранцията е със срок на валидност до 15.12.2021 г.;

4. На 18.07.2019 г., един ден след влизане в сила на договора, в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ постъпва писмо с вх. № CD-DOC-8685/18.07.2019 г., подадено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В документа „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД сочи, че след подробно запознаване с проектната документация, извършен повторен оглед на обекта и направена допълнителна калкулация на разходите има възможност да предложи по-ниска цена за изпълнение на поръчката;

5. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменени когато се налагат изменения, които не са съществени по смисъла на ал. 5 от същия член. Видно от хипотезите, изложени в чл. 116, ал. 5 от ЗОП, в конкретния случай не е налице нито една от тях, следователно изменението, което води до намаление на цената на договора, е несъществено;

6. Съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3 от ЗОП една от целите на приложимия закон е ефективност при разходването на средствата, свързани с извършването на дейности в сектора на енергетиката, а безспорно намалението в цената, на която ще се извърши строителството по предмета на договора, ще допринесе за постигането на нормативно заложената цел;

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:**

**§ 1. (1)** Въз основа на подробното запознаване с проектната документация, извършения повторен оглед на обекта и направената допълнителна калкулация на разходите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните се споразумяват, че единичните цени на някои от видовете строително-монтажни работи се намалят както следва:

1. Изправяне на стоманорешетъчен стълб тип НМГ 951: от единична цена в размер на 13 260.00 лв. на единична цена в размер на 7 665.66 лв.;
2. Изправяне на стоманорешетъчен стълб тип НМГ 951+2: от единична цена в размер на 13 500.00 лв. на единична цена в размер на 11 010.00 лв.;
3. Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място от служител на РУГ (Районно Управление на Горите): от единична цена в размер на 29.00 лв. на единична цена в размер на 5.00 лв.;
4. Изсичане на дребна растителност, с изнасяне на определено място от служител на РУГ (Районно Управление на Горите): от единична цена в размер на 300.00 лв. на единична цена в размер на 100.00 лв.;
5. Направа на временни пътища: от единична цена в размер на 950.00 лв. на единична цена в размер на 450.00 лв.;
6. Подравняване на съществуващи временни пътища: от единична цена в размер на 550.00 лв. на единична цена в размер на 360.00 лв.

**(2)** Съгласно договорените нови единични цени, съдържанието на чл. 6, ал. 1 се изменя както следва:  
**„Чл. 6. (1) При своевременно и надлежно изпълнение на предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи след получаване на разрешение за ползване, по единичните цени от Приложение № 1 към настоящия договор и/или единичните цени, формирани по реда на член 7, ал. 2 и ал. 3 на настоящия договор, в които са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване предмета на Договора, но общо за предмета на Договора не повече от 906 259.05 (деветстотин и шест хиляди двеста петдесет и девет лева и пет стотинки) лева без ДДС, както следва:**

1. До 823 871.86 (осемстотин двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки) лева без ДДС за видове и количества работи, включени в количествено стойностната сметка /КСС/ – Приложение № 1, неразделна част от договора;
2. До 82 387.19 (осемдесет и две хиляди триста осемдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) лева без ДДС за непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС от Приложение №1 от настоящия договор.“

**(3)** Страните се споразумяват, че съгласно договорените нови единични цени, съдържанието на действащото Приложение № 1 към договора се изменя съгласно Количествено-стойностна сметка, Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение.

**§ 2. (1)** Страните се споразумяват, че в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на настоящото Допълнително споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави нова застрахователна полица с лимит на отговорност **41 193.59 (четиридесет и една хиляди сто деветдесет и три лева и петдесет и девет стотинки) лв.**, издадена при същите условия, при които и действащата застрахователна полица с № 1500-130-2019-0832, издадена от Застраховател ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, ЕИК 121265177, или анекс (добавък) към действащата застрахователна полица с № 1500-130-2019-0832, който да отразява новия лимит на отговорност.

**(2)** В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави нова застрахователна полица по ал. 1, в същия ден ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира връщането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на действащата застрахователна полица с № 1500-130-2019-0832, издадена от Застраховател ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, ЕИК 121265177.

**§ 3.** Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване от страните.

**§ 4. (1)** Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и договорът се тълкуват и прилагат в единство.

**(2)** Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга

страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в договора.

**(3)** Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

**§ 5.** Всички останали условия и уговорки на договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение, остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в договора.

**Приложения:**

- 1. Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**ПОДПИС/ПЕЧАТ:**

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

**ПОДПИС/ПЕЧАТ:...**  
(ЗД)

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

**ПОДПИС:**

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*