

119.04.2022г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 20-028/ 30.01.2020 г.

Днес, 19.04.2022г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ и ГЕОРГИ МИКОВ, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1836, район „Подуяне“, ж.к. „Левски Г“, бл. 40, вх. А, ет. 2, ап. 8, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 121557014, представлявано от Лондонска Лондонска, в качеството му на управител на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 30.01.2020 г. след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 kV“ и идентификационен (референтен) № PPD 19-023 с изборения за изпълнител участник е сключен договор със същия предмет и № 20-028 (наричан по-нататък за краткост само „договора“);

2. Съгласно т. 12.1 от договора същият влиза в сила от деня на подписването му от страните (30.01.2020 г.) и съгласно т. 3.1 е със срок на действие 48 (четиридесет и осем) месеца или до достигане на максималната стойност по т. 2.3 от договора, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо по време. Към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно договорът е в сила между страните;

3. На 25.03.2022 г. в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е постъпило писмо с вх. № CD-DOC-3327 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което последният сочи, че във връзка с военните действия на територията на Украйна и рязкото покачване на цените на металните профили, ламарини, тръби, крепежни елементи, епоксидни бои и електроапаратура, „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД няма да може да изпълнява задълженията си при следващи поръчки по договора, поради което предлага в същия да се добави защитна клауза, която да съдържа механизъм за индексация на единичните цени на стоките по предмета на договора;

4. Обективно Украйна и Руската федерация са основни източници за региона на основни суровини (включително, но не само на стомана) за производството на голяма част от енергетичното оборудване/материали, стоки и консумативи за енергетиката. Предвид обстоятелствата, че на територията на първата държава се водят военни действия, а на втората към момента е наложена серия от икономически санкции, свързани със същите военни действия, е налице затруднение в процеса по снабдяване с основните суровини по предходното изречение. Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, и които аргументират необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му, тъй като цените по него са оферирани през 2019 г. в коренно различна пазарна обстановка. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, която е основание за изменение на договора;

5. Материалите по предмета на договора - стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 kV - са от първостепенно значение за лицензионната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният не може да си позволи да остане дълго време без доставчик на тези стоки. Поради това и с оглед на обстоятелствата, посочени в т. 3 и т. 4 по-горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отчита, че при така възникналата обстановка договорът следва да се измени като по този начин се даде възможност на страните по него да инициират индексация на единичните цени на материалите в зависимост от това дали има промяна, по-голяма от +/- 5 % между средната цена на стоманата, обявена на интернет страницата на Лондонската метална борса, за тримесечие спрямо тримесечието преди началото на военните

действия на територията на Украйна (24.02.2022 г.) или тримесечието преди датата на последното преизчисляване на цените по договора;

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват да допълнят договора, както следва:

1. в т. 2.1 се създават ал. 3 и 4, както следва:

„(3) Единичните цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка могат да бъдат преизчислявани по начин, указан в Приложение 8 към настоящия договор – „Индексация на единичните цени“.

(4) Новите единични цени влизат в сила, считано от датата на двустранно подписано допълнително споразумение за преизчисление на цените.“;

2. в т. 12.4. след думите „Приложение 7: Декларация за обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛПТДС)“ се допълва текст със следното съдържание:
„Приложение 8: Индексация на единичните цени.“;

3. към договора се създава Приложение 8 със съдържание съгласно Приложение № 2 към това Допълнително споразумение.

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила на **25.05.2022 г.**

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и договарът се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в договора.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение, остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в договора.

Приложения, неразделна част от Допълнителното споразумение:

1. Писмо, вх. № CD-DOC-3327/25.03.2022 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение 8 към договора.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....

(ГЕОРГИ МИКОВ)

ПОДПИС:.....

На основание чл.37 от ЗОП


(РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....

(.....)



ЕНЕРГОСЕРВИЗ

ИНЖЕНЕРИНГ ООД



1836, гр. София, "Левски Г", бл.40, <http://www.energoserviz.com>, e-mail: office@energoserviz.com
Адрес за кореспонденция: 2600 Дупница, п.к.134, ул. "Самоковско шосе" № 2; тел.: 0701/51739, факс: 0701/51740

| | |
|---------------------------------------|------------|
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | |
| СО - 000 352* | |
| Вкл. № | 15-09-2022 |
| Система | 201 |
| П.М. 1784 Бул. "Цариградско шосе" 159 | |

1138/160/1408/2022
Д. ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

До

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
бул. „Цариградско шосе“ № 159
БенчМарк Бизнес Център
гр. София

На вниманието на членовете на УС

О Т Н О С Н О: Изпълнението на Договор № 20-028/30.01.2020 г.

Уважаеми Господа,

Във връзка с настъпилите през последния месец събития и рязкото покачване цените на металните профили, ламарини, тръби, крепежни елементи, епоксидни бои и електроапаратура няма да можем да изпълняваме задълженията си при следващи поръчки по Договор № 20-028/30.01.2020 г. „Доставка на стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 kV“. Последните поръчки частично обезпечихме с материали закупени в началото на м. февруари за производство на ОРС и ги потвърдихме пред Вас.

Тъй като срока на изпълнение на договора е 48 /четиридесет и осем / месеца, т.е. до 30.01.2024 г. предлагаме към съществуващият договор да се добави защитна клауза а именно:

След изтичане на 3 (три) месеца от началото на войната в Украйна /24.02.2022 г./ единичните цени да могат да бъдат преизчислявани в случай че има промяна, по-голяма от +/-5%, между средната цена на стоманата за тримесечие* спрямо тримесечието преди датата 24.02.2022 г. или тримесечието преди датата на последното преизчисляване на цените по договора, като промяната може да бъде изисквана от всяка от страните след изпращане на уведомление до другата страна.

При преизчисление единичната цена да се променя по следната формула:

$$P = P0 \times (St/St0)$$

където:

P - нова единична цена /коригирана/;

P0 - действаща единична цена към момента на промяната ;

St - средна цена на стоманата за последното тримесечие преди изпращане на искането за промяна на цените;

St0 - средна цена на стоманата за тримесечието преди датата 24.02.2022 г. или тримесечието преди датата на последното преизчисляване на цените по договора.

*Средната цена на стоманата за тримесечие се взема за индекс LME Steel HRC NW Europe (Argus) от последния актуален доклад намиращ се на следния интернет адрес: <https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-overview>

Ако няма данни за предходното тримесечие, да се взимат данните от последното публикувано тримесечие.

Новите единични цени да влизат в сила считано от датата на двустранно подписано допълнително споразумение за преизчисление на цените.

24.03.2022 г.

Управител:

На основание чл.37 от ЗОП

/ Л. Попов /



Приложение № 2 към Допълнително споразумение № 1 към договор за обществена поръчка № 20-028/ 30.01.2020 г.

Приложение 8 към Договор за обществена поръчка № 20-028/ 30.01.2020 г.

ИНДЕКСАЦИЯ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ

Предвижда се възможност за индексация на единичните цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка с индекс на Лондонската метална борса.

Единичните цени могат да бъдат преизчислявани, в случай че има изменение, по-голямо от +/-5% между средната цена на стоманата за тримесечие* спрямо тримесечието преди 24.02.2022 г. или тримесечието преди датата на последното преизчисляване на цените по договора.

Промяната по предходното изречение може да бъде изискана от всяка от страните по договора след изпращане на уведомление до другата страна, като същите подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

При преизчисление единичната цена се променя по следната формула:

$$P = P_0 \times (St/St_0)$$

където:

P - нова единична цена /коригирана/;

P₀ - действаща единична цена към момента на промяната (първоначално е цената, определена в Приложение 1 „Стока и цени“ на договора);

St – средна цена на стоманата за последното тримесечие преди изпращане на искането за промяна на цените;

St₀ - средна цена на стоманата за тримесечието преди 24.02.2022 г. или тримесечието преди датата на последното преизчисляване на цените по договора.

*Средната цена на стоманата за тримесечие се взема за индекс LME Steel HRC NW Europe (Argus) от последния актуален доклад намиращ се на следния интернет адрес: <https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-overview>

Ако няма данни за предходното тримесечие, се взимат данните от последното публикувано тримесечие.

