

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 1 / 17.07.2023
за изменение на Рамково споразумение
№ 20-363/ 29.09.2020 г.

Днес, 17.07.2023 г. (дата на сключване), в гр. София, Република България, между страните:

(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от **Радослав Цветков**, в качеството му член на Управителния съвет на дружеството и **Виктор Станчев**, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „ВАК-02“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. „Петър Попангелов – старши“ № 8, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131008947, представлявано от **Ивайло Конярски**, в качеството му на Управител на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 29.09.2020 г. след проведена открита процедура за определяне на изпълнител за сключване на рамково споразумение с предмет: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София област“, референтен № РРС 20-002, между страните е сключено Рамково споразумение № 20-363/29.09.2020 г. за обособена позиция 4 „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София – ОЦ „Юг“;

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Рамковото споразумение срокът му на действие е **5 (пет) години** от датата на неговото двустранно подписване от страните, като към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;

3. На основание сключеното Рамково споразумение и проведен последващ вътрешен конкурентен избор, с Изпълнителя е сключен Договор № 22-273/19.10.2022 г. с предмет: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София – ОЦ „Юг“, който Договор е действащ между страните;

4. Във връзка с посочения Договор, от Изпълнителя е получено писмо с вх. № ERMZ-DOC-6736/06.06.2023 г. – Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение, съгласно което Изпълнителят иска преразглеждане на договорените ценови условия, поради следните настъпили обстоятелства: драстична промяна на икономическата обстановка, висока ежемесечна инфлация в държавата, обективизирана в редица официални индекси, както и увеличение на работната заплата. Изпълнителят сочи, че изброените фактори са се отразили на цената на продуктите, извършваните строително-монтажни дейности, както и на себестойността на всички услуги, при които е сключен Договорът. Изложените обстоятелства са поставили дружеството в крайно неблагоприятно и същевременно неизгодно положение, като последица посочва, че е възможно изпълнението на предмета на договора да стане непосилно, да се работи в условия на финансова загуба, както и да изпадне в условията на стопанска непоносимост;

5. Съгласно чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение е предвидено, че при провеждане на вътрешен конкурентен избор поради промяна на икономическите и пазарните условия, Изпълнителят може да поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, като тогава той следва да представи на Възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера,

произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на годишна база, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение;

6. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлация (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на НСИ), който изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец септември 2020 г. (месеца на сключване на Рамковото споразумение) спрямо май 2023 г., е в размер на 31,3 %, като инфлационните процеси се отразяват на цените на материалите и суровините, влагани в строително-монтажните работи и водят до тяхното драстично увеличение. Увеличение на цените се наблюдава и при съпътстващи ценообразуващи фактори като електроенергия и горива, както и увеличение на минималната работна заплата, които водят до увеличение на разходите на изпълнителите при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Поради тази причина Възложителят счита, че изпълнителите по рамковите споразумения, сключени за посочената обществена поръчка, в условията на равнопоставеност, не следва да бъдат поставени в неблагоприятна икономическа ситуация, което да изложи на риск изпълнението на предмета на обществената поръчка, доколкото е свързан с лицензионната дейност на дружеството;

7. Изпълнителят и Възложителят, след направени изчисления, установиха, че към настоящия момент цените на материалите, влагани при изпълнението на Рамковото споразумение, както и разходите на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка, са значително повишени, но същевременно се явяват и по-ниски в сравнение с цените по Рамковото споразумение, увеличени съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет (Методиката), както и спрямо цените по Рамковото споразумение, увеличени с процента инфлация по т. 6, което е икономически неизгодно за Възложителя и противоречи на принципа за ефективно разходване на средства в областта на енергетиката, по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 3 от ЗОП. С оглед на изложената фактическа обстановка страните договарят изменение на клаузата на чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение, с което се дава възможност Изпълнителят да поиска завишение на единичните цени по Приложение № 1 на Рамковото споразумение с не повече от 30 (тридесет) %. Последният процент се явява по-нисък в сравнение с процента, изчислен съгласно Методиката и този съгласно Индекса на потребителските цени за месец септември 2020 г. спрямо май 2023 г., което аргументира и ефективно разходване на средства в областта на енергетиката, като този подход се явява и икономически по-изгоден за Възложителя;

8. Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му, като цените, по които то е сключено, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка и следва да се вземат предвид инфлационните процеси, които се отразяват на разходите на Изпълнителя. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Рамковото споразумение,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват, клаузата на чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„(4) При провеждане на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предложи завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, в размер не по-висок от 30 (тридесет) %. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи по-висок процент завишение на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф.

От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Рамковото споразумение.

Приложение:

1. Писмо с вх. № ERMZ-DOC-6736/06.06.2023 г. от Изпълнителя до Възложителя.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
РАДОСЛАВ ЦВЕТ
ЧЛЕН НА УС

На основание 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
ИВАЙЛО КОНЯРСКИ
УПРАВИТЕЛ

На основание 37 от ЗОП



ПОДПИС:.....
ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС

На основание 37 от ЗОП

На основание 37
от ЗОП

На основание 37 от ЗОП

Съставен: гр. Пловдив, ул. Порванова

Ивайло Конярски



Тел.: +359 2 978 52 20
Факс: +359 2 992 84 54
Моб.: +359 882 444 333

1186, София, ул. "Околовръстен път" 373
Email: office@vak-02.com
http://www.vak-02.com

"ВАК - 02" ООД

5485 06.06.2023

Изходяща поща
офис София



ЕРМ ЗАПАД

ЕРИЗ ДООЕ 6737

06.06.2023

ДО „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ
ЗАПАД“ ЕАД, ЕИК 130277958, гр. СОФИЯ, бул.
„Цариградско шосе“ № 159

ОТ „ВАК-02“ ООД, ЕИК 131008947, със седалище и
адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. „Петър
Попангелов - старши“ № 8 и адрес за
кореспонденция: 1186 София, ул. Околовръстен път
№ 373, представлявано от Управителя ИВАЙЛО
КОНЯРСКИ

Относно: Индексиране на единични цени по
договор 22-272/19.10.2022 г. с предмет:
„Присъединяване на нови потребители с
реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни
мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на
територията на на град София - ОЦ „Запад“ и
договор 22-273/19.10.2022 г. с предмет:
„Присъединяване на нови потребители с
реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни
мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на
територията на на град София - ОЦ „Юг“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

Между представляваното от мен търговско дружество в качеството на
Изпълнител и Вас в качеството на Възложител са сключени договори 22-272/
19.10.2022 г. с предмет: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и
изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на
територията на на град София - ОЦ „Запад“ и договор 22-273/19.10.2022 г. с
предмет: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на
въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на на
град София - ОЦ „Юг“.

Тези договори са сключени след проведен вътрешен конкурентен избор с реф.
№ РРС 22-072 (след сключени рамкови споразумения 20-360/29.09.2020 г. и 20-
363/29.09.2020 г. с фиксирани единични цени) за определяне на изпълнители на
конкретни договори. Драстичната промяна на икономическата обстановка, високата
ежемесечна инфлация в държавата, обективизирана в редица официални индекси и
увеличаването на работната заплата се отразява на цената на продуктите,
извършваните строително-монтажни дейности, както и на себестойността на всички
услуги.

Горезложеното ни постави в крайно неблагоприятно и същевременно неизгодно положение. От една страна имаме сключени с Вас договори по ЗОП с фиксирани цени, а от друга вследствие на всичко горезложено при тези цени изпълнението на горепосочените договори е възможно да стане непосилно за нас. „ВАК-02“ ООД реално работи на загуба по горепосочените договори и е възможно да изпадне в условията на стопанска непоносимост.

Предвид всичко изложено, молим да индексирате единичните цени на всеки един от тези договори, така че да отговарят на икономическа действителност в държавата.

Като партньори повече от 25 години ние изключително много държим и ценим съвместното ни сътрудничество. Изпълняваме коректно и в срок всички наши договори независимо от загубите. Желаяме да продължим изпълнението на договорите и да запазим добрите търговски отношения между дружествата. В тази връзка бихме желали да обсъдим в детайли и подробно да аргументираме направеното от нас искане на съвместна работна среща, на която да договорим изгодни и за двете страни условия.

Оставаме на разположение за допълнителни обсъждания и в очакване на Вашия отговор.

На основание 37 от ЗОП

С уважение:

Ивайло Конярски
Управител на „ВАК-02“ ООД

