

№ 1 / 07.06.2023г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
за прекратяване на договор № 20-280/11.08.2020 г.

Днес, 07.06.2023г., в Република България, гр. София, между страните:

(1) „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от **Георги Миков**, в качеството му на Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет и **Виктор Станчев**, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, Столична община, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 040463255, представлявано от **Нели Беширова**, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

СЛЕД КАТО ОТЧЕТОХА СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Между страните е сключен Договор № 20-280/11.08.2020 г. в резултат на проведена „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с референтен № PPS 20-008 и предмет: „Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел. съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV“, Обособена позиция 2: „Проучване, обследване и проектиране на сгради и съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV – регион София – ОЦ „Юг-Запад“, реф. № PPS 20-008, по-надолу наричан само „Договора“. Договорът е сключен за срок от 4 (четири) години, считано от датата на подписването му от двете страни (11.08.2020 г.) или до достигане на стойност от 192 498,75 лв. без ДДС. Към момента на подписване на това Допълнително споразумение Договорът е в сила между страните;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е получил писмо с вх. № ERMZ-DOC-3438/20.03.2023 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (Приложение 1 от настоящото Допълнително споразумение), с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сочи промяна в икономическата обстановка в страната, свързана със световната пандемия и разпространението на COVID-19, както и военните действия в Черноморски регион, вследствие на което са увеличени цените не само на основните суровини и материали, но и минималната работна заплата и основната часова ставка за проектиране, отразена в „Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционно проектиране“, в сравнение с датата на подаване на офертата и днешна дата. Във връзка с изложеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е поискал увеличение на единичните цени по Договора, съобразно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет (по-нататък само „Методиката“);
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е обсъдил предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е изпратил официален отговор на Писмото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с изх. № ERMZ-DOC-3438(1)/ 12.04.2023 г. (Приложение 2 от настоящото Допълнително споразумение), в което е посочил, че не са налице предпоставките на чл. 116 от ЗОП, както и че исканото изменение на единични цени по сключения между страните Договор, е в разрез с принципите на приложимия закон. С писмото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил предложение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие съгласно чл. 49, ал. 2 от същия;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорил на писмото, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като е посочил, че е съгласен Договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, на основание чл. 49, ал. 2 от същия (Писмо с вх. № ERMZ-DOC-3438(2)/ 15.05.2023 г. - Приложение 3 от настоящото Допълнително споразумение),

Стр. 1 от 2

На основание чл.37 от ЗОП



СТРАНИТЕ СКЛЮЧВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ СЪЩИЯ

**РАЗДЕЛ I.
ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ**

Чл. 1. На основание чл. 49, ал. 2 от Договора страните се съгласяват същият да се прекрати по взаимно съгласие, считано от датата на влизане в сила на настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 2. (1) Страните декларират, че всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от Договора, са надлежно изпълнени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма претенции по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи или свързани с Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каквито и да е неустойки, обезщетения или възнаграждения.

(2) Страните декларират, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил всички извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности и няма незаплатени задължения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до датата на подписване на настоящото споразумение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма претенции по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, произтичащи или свързани с Договора и потвърждава, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да е неустойки, обезщетения или възнаграждения.

Чл. 3. Страните се договарят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да освободи гаранцията за изпълнение на договора под формата на застраховка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание чл. 30 от Договора, при условията и по реда, предвидени в Раздел VI. „ГАРАНЦИИ“ от Договора.

Гаранцията за изпълнение, под формата на застраховка (Застрахователна полица № 00088141/15002010000691, издадена от ЗК „Лев Инс“ АД, бенефициент по полицата „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, застрахован/застраховач „Риск Инженеринг“ АД), ще бъде върната в оригинал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на настоящото Допълнително споразумение.

**РАЗДЕЛ II.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ**

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на подписването му от страните.

Приложения, неделима част от настоящото Допълнително споразумение:

Приложение 1 – Писмо с вх. № ERMZ-DOC-3438/20.03.2023 г.;

Приложение 2 – Писмо с изх. № ERMZ-DOC-3438(1)/ 12.04.2023 г.;

Приложение 3 – Писмо с изх. № ERMZ-DOC-3438(2)/ 15.05.2023 г.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 /два/ еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: На основание чл.37 от ЗОП

Подпис:

Георги Миков
Председател на УС и
Изпълнителен директор

Подпис:..... На основание чл.37 от ЗОП

Виктор Станчев
Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ: На основание чл.37 от ЗОП

Подпис:

Нели Беширова
Изпълнителен директор

Изготвила: Върна Маринова - Дочкарова, юрист

На основание чл.37 от ЗОП