

ДС № 1 / 14.10.2022 г. Устав. Д-р 21-413/15.10.2021

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
за изменение на Договор № 21-413/15.10.2021 г.

Днес, 14.10.2022 г. в гр. София, България, между страните:

(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от Георги Миков в качеството му на Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор и Виктор Станчев, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) „КОНТРАКС“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1113, Столична община, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13, вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 175415627, представлявано от Ивайло Йорданов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

**КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:**

1. На 15.10.2021 г. след проведен вътрешен конкурентен избор за сключване на договор в резултат на рамково споразумение при условията и по реда на чл. 82 от ЗОП, с референтен № РРД21-080 и предмет: „Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за югозападна България и част от София-град“, въз основа на сключено Рамково споразумение № 21-195 / 28.05.2021 г., между страните е сключен договор № 21-413/15.10.2021 г. (наричан по-нататък за краткост само „Договора“).
2. Съгласно т. 12.1 от Договора същият влиза в сила считано от датата на подписването му от страните, като съгласно т. 3.1. срокът на Договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му от страните. Към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Договорът е в сила между страните.
3. Съгласно предмета на Договора, в т.1.1.2 е посочено, че се извършва монтаж на стоката, описана в т. 1.1.1. на Договора, която ще бъде доставена по предмета на договора, както и да извърши демонтаж на съществуващи електромери и часовникови превключватели, на мястото на които се монтира новото оборудване. По време на изпълнение на Договора са се констатирани технически проблеми по отношение на доставеното ново оборудване и неговия софтуер за сигурност, който се е оказал несъвместим със съществуващите системи за киберсигурност на Възложителя, поради което до отстраняването на посочените технически проблеми, по Договора не е възлагано изпълнение на услуги във връзка с монтаж на новото оборудване и демонтаж на съществуващото оборудване.
4. Във връзка с посочените обстоятелства, е необходимо да бъде удължен срока на действие на Договора, за да може да се осъществи в цялост неговия предмет и съответно да се постигне целения с Договора резултат, а именно монтаж на доставеното ново оборудване и демонтаж на съществуващото за посочения като предмет на вътрешния конкурентен избор район югозападна България и част от София-град, което е цел и на проведената обществена поръчка, при запазване на икономическите интереси на страните по Договора. Същото представлява несъществено изменение на Договора при прилагането на основанието на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като не са налице хипотезите, предвидени в правната норма на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

Предвид посочените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с т. 12.4 от Договора

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:**

§ 1. Страните се споразумяват, че се удължава срокът на действие на договора като клаузата на т. 3.1 придобива следната редакция:  
„т.3.1. Срокът на действие на договора е **18 (осемнадесет) месеца**, считано от датата на подписването му от страните.“

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от **14.10.2022 г.**

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Договора се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Договора.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и Страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в договора.

Настоящото Допълнително споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го подписаха, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: На основание чл.37 от ЗОП  
ПОДПИС:.....  
(Георги Миков)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: На основание чл.37 от ЗОП  
ПОДПИС:.....  
(Ивайло Йорданов)

ПОДПИС:..... На основание чл.37 от ЗОП  
( Виктор Станчев)

