

/19.04.2022 г.

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**  
**№ 20-219/ 01.06.2020 г.**

Днес, 19.04.2022 г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ и ГЕОРГИ МИКОВ, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и  
(2) „СИМАТ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Димитровград 6400, кв. „Вулкан“, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 126014905, представлявано от МАНОЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

**КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:**

1. На 01.06.2020 г. след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове“ и идентификационен (референтен) № PPD 20-007 с изборния за изпълнител участник е сключен договор със същия предмет и № 20-219 (наричан по-нататък за краткост само „договора“);
2. Съгласно т. 12.1 от договора същият влиза в сила от деня на подписването му от страните (01.06.2020 г.) и съгласно т. 3.1 е със срок на действие 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на максималната стойност по т. 2.3 от договора, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо по време. Към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно договорът е в сила между страните;
3. Към датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение по договора са изразходени общо 2 144 405.00 (два милиона сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и пет) лв. без ДДС при максимална стойност 2 147 275.00 лв. без ДДС съгласно т. 2.3 от договора, т.е. неувоената сума от максималната стойност по договора е в размер на 2 870 (две хиляди осемстотин и седемдесет) лв. без ДДС. Последното води до невъзможност за отправяне на поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на т. 1.2 от договора, поради липса на достатъчно остатъчна стойност по договора;
4. Към датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е открил процедура за възлагане на обществена поръчка, въз основа на квалификационна система с предмет: „Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове“, реф. № PPD 22-032\_КС 072 със срок за подаване на оферти до 23:59 ч. на 18.04.2022 г. и предстоящо назначаване на състав на комисия за провеждане на процедурата;
5. На 31.03.2022 г. и на 01.04.2022 г. на част от лицензионната територия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се разразиха ветрове със скорост 15-20 м/сек (за гр. София и София-област), 25-40, съответно 30 м/сек (за гр. Враца) и 17 м/сек (за гр. Монтана), видно от справката, предоставена от Националния институт по метеорология и хидрология (Приложение № 1 към това Допълнително споразумение). Съгласно скалата на Бофорт тези данни отговарят на степени от 7 до 12 (максимална) или иначе казано ветрове от видовете „доста силен вятър“, „много силен вятър“, „щорм“, „силен щорм“, „жесток щорм“ и „ураган“, водещи след себе си последствия от движение на цели дървета и затруднено вървене на сушата до множество масивни повреди на сгради и съоръжения. Вследствие от това природно явление „ЧЕЗ Разпределение България“ АД понесе значителни материални щети, изразяващи се в множество увредени центрофугални стоманобетонни стълбове, в резултат на което за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възниква спешна необходимост от закупуване на нови центрофугални стоманобетонни стълбове за осигуряване непрекъснатостта на електроразпределителната дейност на дружеството лицензиант;
6. С оглед на гореизложеното, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, а именно природното явление по т. 5, е възникнала необходимост от изменение на договора с цел увеличение на максималната му стойност за

Стр. 1 от 2

Съгласувал:  
ЦВ. Димитрова

Дата: ..... Подпис

на основание  
чл. 37 от ЗОП

осигуряване на възможност за поръчка на стоки по предмета му до сключването на нов договор със същия предмет, но за срок не по-дълъг от първоначално договорения между страните (01.06.2022 г.), което не води до промяна на предмета му, поради което е налице хипотезата, предвидена в чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки;

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:**

**§ 1. (1)** Страните се споразумяват максималната стойност на договора по т. 2.3 от същия да се увеличи с 30 955.00 (тридесет хиляди деветстотин петдесет и пет) лв. без ДДС, като същата става **общо 2 178 230.00 (два милиона сто седемдесет и осем хиляди двеста и тридесет) лв. без ДДС** за целия му срок на действие, предвиден в т. 3.1 от договора.

**(2)** Страните се споразумяват, че предвид краткия остатъчен срок на договора по т. 3.1 от същия, сумата, с която се увеличава максималната му стойност, и надлежните доставки, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил до момента по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да иска и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма задължение да предоставя допълнителна гаранция за добро изпълнение по т. 6.1 от договора, представляваща процент върху увеличената част от максималната стойност на договора.

**§ 2.** Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

**§ 3. (1)** Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и договърът се тълкуват и прилагат в единство.

**(2)** Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в договора.

**(3)** Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

**§ 4.** Всички останали условия и уговорки на договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение, остават непроменени и Страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в договора.

Приложения, неразделна част от Допълнителното споразумение:

1. Справка, предоставена от Националния институт по метеорология и хидрология, за скоростта на вятъра на част от лицензионната територия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода 31.03. – 01.04.2022 г.;
2. Снимки и други доказателствени материали за понесени материални щети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на основание  
чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....;  
(ГЕОРГИ МИКОВ)

ПОДПИС:.....  
на основание  
чл. 37 от ЗОП

(РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: на основание  
чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....  
(МАНОЛ АНГЕЛОВ)

