

ДС № 2 от 10.10.2022 г. към Договор 19-068

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 19-068/ 14.03.2019 г.**

Днес, 10.10 2022 г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (с предишно наименование „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БечМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ГЕОРГИ МИКОВ, в качеството му на Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството, и ВИКТОР СТАНЧЕВ, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „МИГ 23“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Костенец“ № 12, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 131490350, представлявано от АНТОН ИВАНОВ ИЛИЕВ, в качеството му на Управител на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 14.03.2019 г. след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № РРД 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвън“ между страните е сключено Рамково споразумение № 19-068 (наричано по-нататък за краткост само „Рамковото споразумение“);

2. Съгласно т. 13.4 от Рамковото споразумение същото влиза в сила от деня на подписването му от страните (14.03.2019 г.) и съгласно т. 3.1 е със срок на действие 4 (четири) години или до достигане на максималната стойност по т. 2.5 от Рамковото споразумение, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо по време. Към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;

3. С Допълнително споразумение № 1 от 14.02.2022 г. към Рамковото споразумение страните са изменили разпоредбата на т. 2.3 от Рамковото споразумение, като са предвидили възможност при договаряне за сключване на всеки конкретен договор въз основа на Рамковото споразумение, единичната цена за всеки вид стока от предмета на обществената поръчка да не може да надвишава базовата единична цена за съответната стока по Приложение 1 от Рамковото споразумение, увеличена с Индекса на цените на производител в промишлеността през декември 2021 г. спрямо декември 2020 г., който е публикуван на интернет страницата на Националния статистически институт и е в размер на 30,8 %;

4. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България е налице значителен процент на инфлацията (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на Националния статистически институт, увеличението на Индекса на цените на производител в промишлеността през август 2022 г. спрямо февруари 2022 г. (месецът, в който е сключено Допълнително споразумение № 1 към Рамковото споразумение), е в размер на 26,2 %), увеличени цени на енергията, горивата и основните стоки за производство на материалите по предмета на Рамковото споразумение, които се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди. Също така следва да се вземат предвид и военните действия на територията на Украйна, както и икономическите санкции спрямо Руската федерация, наложени след 24.02.2022 г., които усложняват доставките на материали и компоненти, свързани със стоките по предмета на Рамковото споразумение. Предвид гореизложеното е възникнала нова необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Рамковото споразумение;

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отчита, че при така възникналата обстановка с цел равнопоставеност на всички изпълнители по рамковите споразумения, сключени въз основа на проведена обществена поръчка с

предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № PPD 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвън“, последните следва да се изменят като по този начин се даде възможност на изпълнителите при последващ вътрешен конкурентен избор да оферират цени, по-високи от максималните (базови) единични цени, предложени от всеки един от тях. При такова изменение изпълнителите ще имат възможност при откриването на нов вътрешен конкурентен избор, въз основа на рамковото споразумение, сключено след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ и идентификационен (референтен) № PPD 18-063, уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки 01467-2018-0065, обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на БКТП – обслужвани отвън“, да предложат цени, които би следвало да покриват разходите им за доставка на посочените материали;

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват текстовете на т. 2.2 и т. 2.3 от Рамковото споразумение да се заличат.

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и Страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в договора.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на основание чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
ГЕОРГИ МИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на основание чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС:.....
ВИКТОР СТАНЧЕВ,
ЧЛЕН НА УС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: на основание чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
АНТОН ИЛИЕВ,
УПРАВИТЕЛ

на основание чл. 37 от ЗОП