

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 1 *01.08.2023*
за изменение на Рамково споразумение
№ 20-361/ 29.09.2020 г.

Днес, *01.08.2023* г. (дата на сключване), в гр. София, Република България, между страните:

(1) „ЕЛЕКТРОАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представявано от **Георги Миков**, в качеството му на Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на дружеството, и **Радослав Цветков** - член на Управителния съвет на дружеството, като „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна,

и

(2) „ВАК-02“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. „Петър Попангелов – старши“ № 8, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131008947, представявано от **Ивайло Конянски**, в качеството му на Управител на дружеството, като „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

- На 29.09.2020 г. след проведена открита процедура за определяне на изпълнител за сключване на рамково споразумение с предмет: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София област“, референтен № PPC 20-002, между страните е сключено Рамково споразумение № 20-361/29.09.2020 г. за обособена позиция 1 „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София – ОЦ „Изток“;
- Съгласно чл. 4, ал. 1 от Рамковото споразумение срокът му на действие е **5 (пет) години** от датата на неговото двустранно подписане от страните, като към момента на подписане на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;
- На основание сключеното Рамково споразумение и проведен последващ вътрешен конкурентен избор, с Изпълнителя е сключен Договор № 22-052/01.03.2022 г. с предмет: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София – ОЦ „Изток“, който Договор е действащ между страните;
- Във връзка с посочения Договор, от Изпълнителя е получено писмо с вх. № ERMZ-DOC-8488/13.07.2023 г. – Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение, съгласно което Изпълнителят иска преразглеждане на договорените ценови условия, поради следните настъпили обстоятелства: драстична промяна на икономическата обстановка, висока ежемесечна инфлация в държавата, обективирана в редица официални индекси, както и увеличение на работната заплата. Изпълнителят сочи, че изброените фактори са се отразили на цената на продуктите, извършваните строително-монтажни дейности, както и на себестойността на всички услуги, при които е сключен Договорът. Изложените обстоятелства са поставили дружеството в крайно неблагоприятно и същевременно неизгодно положение, като последица посочва, че е възможно изпълнението на предмета на договора да стане непосилно, да се работи в условия на финансова загуба, както и да изпадне в условията на стопанска непоносимост;
- Съгласно чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение е предвидено, че при провеждане на вътрешен конкурентен избор поради промяна на икономическите и пазарните условия, Изпълнителят може да поискава завишението на някоя от единичните цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, като тогава той следва да представи на Възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишението, с посочване на съответното завишението и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишението, страните ги обсъждат и може да договарят размер на завишението на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера,

произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на годишна база, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение;

6. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлация (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на НСИ), който изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец септември 2020 г. (месеца на сключване на Рамковото споразумение) спрямо май 2023 г., е в размер на 31,1 %, като инфлационните процеси се отразяват на цените на материалите и сировините, влагани в строително-монтажните работи и водят до тяхното драстично увеличение. Увеличение на цените се наблюдава и при съществуващи ценообразуващи фактори като електроенергия и горива, както и увеличение на минималната работна заплата, които водят до увеличение на разходите на изпълнителите при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Поради тази причина Възложителят счита, че изпълнителите по рамковите споразумения, сключени за посочената обществена поръчка, в условията на равнопоставеност, не следва да бъдат поставени в неблагоприятна икономическа ситуация, което да изложи на риск изпълнението на предмета на обществената поръчка, доколкото е свързан с лицензионната дейност на дружеството;

7. Изпълнителят и Възложителят, след направени изчисления, установиха, че към настоящия момент цените на материалите, влагани при изпълнението на Рамковото споразумение, както и разходите на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка, са значително повишени, но същевременно се явяват и по-ниски в сравнение с цените по Рамковото споразумение, увеличени съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет (Методиката), както и спрямо цените по Рамковото споразумение, увеличени с процента инфлация по т. 6, което е икономически неизгодно за Възложителя и противоречи на принципа за ефективно разходване на средства в областта на енергетиката, по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 3 от ЗОП. С оглед на изложената фактическа обстановка страните договарят изменение на клаузата на чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение, с което се дава възможност Изпълнителят да поиска завишение на единичните цени по Приложение № 1 на Рамковото споразумение с не повече от 30 (тридесет) %. Последният процент се явява по-нисък в сравнение с процента, изчислен съгласно Методиката и този съгласно Индекса на потребителските цени за месец септември 2020 г. спрямо май 2023 г., което аргументира ефективно разходване на средства в областта на енергетиката, като този подход се явява и икономически по-изгоден за Възложителя;

8. Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му, като цените, по които то е сключено, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка и следва да се вземат предвид инфлационните процеси, които се отразяват на разходите на Изпълнителя. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Рамковото споразумение,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват, клаузата на чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„(4) При провеждане на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предложи завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, в размер не по-висок от 30 (тридесет) %. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи по-висок процент завишение на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“.

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписане.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф.

От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Рамковото споразумение.

Приложение:

1. Писмо с вх. № ERMZ-DOC-8488/13.07.2023 г. от Изпълнителя до Възложителя.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ
ГЕОРГИ МИК
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

На основание 37 от ЗОП

ПОДПИС:
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ
ЧЛЕН НА УС

На основание 37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПОДПИС/ПЕЧАТ
ИВАЙЛО КОНЯРСКИ
УПРАВИТЕЛ

На основание 37 от ЗОП



На основание 37 от ЗОП

Благодаря: керк. Ц. Първанова

