

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 1 / 25.05.2023
за изменение на Рамково споразумение
№ 21-196/ 28.05.2021 г.

Днес, 25.05.2023 г. (дата на сключване), в гр. София, Република България, между страните:

(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от **Георги Миков**, в качеството му на Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на дружеството и **Виктор Станчев**, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1309, Столична община, район „Илиден“, ул. „Кукуш“ № 1, вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131468980, представлявано от **Александър Димитров**, в качеството му на Главен изпълнителен директор и **Младен Маркоски**, в качеството му на Изпълнителен директор, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 28.05.2021 г. след проведена открита процедура за определяне на изпълнител за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, референтен № PPD19-003, между страните е сключено Рамково споразумение № 21-196/ 28.05.2021 г. (по нататък само „Рамковото споразумение“);

2. Съгласно т. 3.1. от Рамковото споразумение, срокът му на действие е **60 (шестдесет) месеца**, считано от датата на влизането му в сила или до достигане на общата (максимална) стойност на рамковото споразумение, посочена в т. 2.5., в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо по време, като към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;

3. Във връзка със сключеното Рамково споразумение, от Изпълнителя е получено писмо с вх.№ ERMZ-DOC-10034/15.08.2023 г., съгласно което Изпълнителят посочва, че са настъпили обстоятелства от извънреден характер, които поставят Изпълнителя в неблагоприятна икономическа обстановка, като към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността бележи ръст от 33,7 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г. (от 109,4 на 143,1), а в средногодишен план инфлацията в промишлеността през 2021 г. спрямо 2020 г. е 16,36 %. Посочената инфлация е обусловена от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки, като метали, дървесина, петрол, енергийни суровини, в периода на възстановяване на световната икономика от глобалната пандемия на COVID-19. Изпълнителят посочва, че през 2022 г. инфлационните процеси се катализират, тъй като са нарушени каналите за доставка вследствие на военния конфликт в Украйна. Повишаването на цените на материалите, енергия, полузавършени изделия са фактори, които обуславят увеличението на цените в производството. Влияние оказва и поскъпването на щатския долар, като през 2022 г. поскъпването е с 10%, което води до увеличени разходи за всички купувачи използващи друга валута, респ. Изпълнителя. Наблюдава се и увеличение на минималната работна заплата, която от 01.01.2023 г. е 780 лева, което също води до разходи за Изпълнителя, предвид осигуряването на висококвалифицирани служители за изпълнение на различни по тип и ниво на опит компетенции. Изпълнителят също така посочва, че производителят на оборудването ZTE CORPORATION BULGARIA EOOD е увеличил едностранно цените, като в тази връзка Изпълнителят предлага индексация на цените по Рамковото споразумение за доставка на оборудването в размер на 25% и по отношение на цените на монтаж с (включен демонтаж) 25%. Към писмото е приложено писмо от производителя на оборудването ZTE CORPORATION BULGARIA EOOD;

4. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлация (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на НСИ), който изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец май 2021 г. (месеца на сключване на Рамковото споразумение) спрямо юни 2023 г., е в размер на 26,8 %, като инфлационните процеси се отразяват на цените на основните материали и суровините в промишлеността и водят до тяхното драстично увеличение. Увеличение на цените се наблюдава и при съпътстващи ценообразуващи фактори като електроенергия и горива, както и увеличение

Georgi Mikhov

на основание чл. 37
от ЗОП

на минималната работна заплата, които водят до увеличение на разходите на изпълнителите при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Отделно от това, непредвидени обстоятелства като пандемията от COVID – 19 и военните действия между Русия и Украйна доведоха до промяна на икономическата обстановка и оказват влияние върху основни ценообразуващи фактори. Наблюдава се както недостиг на основни елементи, участващи в изработване на оборудването, предмет на доставка по Рамковите споразумения, така и увеличени цени на основни елементи и материали, като това води до увеличение на цените на производителите и подизпълнителите за доставка на оборудването. Допълнителни разходи се формират и поради нарушените канали за доставка, като променената икономическа обстановка води до промяна на икономическите позиции на доставчиците и оказва влияние върху търсенето и предлагането, като всички тези обстоятелства имат като последица формиране на висока себестойност на крайния продукт. Поради тази причина Възложителят счита, че изпълнителите по рамковите споразумения, сключени за посочената обществена поръчка, в условията на равнопоставеност, не следва да бъдат поставени в неблагоприятна икономическа ситуация, което да изложи на риск изпълнението на предмета на обществената поръчка, доколкото е свързан с лицензионната дейност на дружеството и е от изключителна важност за Възложителя;

5. Възложителят, след направени изчисления, установи, че към настоящия момент цените на оборудването, доставяно при изпълнението на Рамковото споразумение, както и цените на услугите за монтаж (с включен демонтаж) за изпълнение на обществената поръчка, въз основа на посоченото в предложението на Изпълнителя, следва се индексират, като същите се явяват по-ниски в сравнение с цените по Рамковото споразумение, увеличени съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г., изменено с Постановление № 31 от 23.02.2023г. („Методиката“), както и спрямо цените по Рамковото споразумение, увеличени с процента инфлация, посочен в т. 4 от Допълнителното споразумение. При индексация на цените по този начин не може да се постигне изпълнение на целта на ЗОП, прокламирана в чл. 1, ал. 1 от същия, а именно ефективно разходване на средства. С оглед на изложената фактическа обстановка страните договарят изменение на единичните цени по Приложение № 1 на Рамковото споразумение, като се дава възможност на изпълнителите по рамковите споразумения при провеждането на последващ вътрешен конкурентен избор да предложат единични цени, увеличени с 25 %. Последният процент се явява по-нисък в сравнение с процента, изчислен съгласно Методиката и този съгласно индекса на потребителските цени за месец май 2021 г. спрямо юни 2023 г., но същият аргументира ефективното разходване на средства в областта на енергетиката;

6. Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и които водят до необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му, като цените, по които то е сключено, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка и следва да се вземат предвид инфлационните процеси и посочените в т. 4 обстоятелства, които се отразяват на разходите на Изпълнителя. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на Рамковото споразумение;

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1.1. Страните се споразумяват текстът на т. 1.5.2 от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„1.5.2. В случай на откриване и провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамковото споразумение, и ако преди откриването на вътрешния конкурентен избор бъде стандартизирано, нормативно допуснато и започне производство и експлоатация на по-модерно и/или по-ефективно в технологично и функционално отношение оборудване (от вида на оборудването, чиято доставка е предмет на рамковото споразумение), Възложителят има право да определи, в поканата и документацията за участие във вътрешния конкурентен избор, техническа спецификация за видовете оборудване, които са обект на доставка по предмета на рамковото споразумение, които да отговарят на новите стандарти и да са за по-ново и/или по-ефективно оборудване, които са обект на доставка по предмета на рамковото споразумение), както и да изиска и договори нови цени за тяхната доставка, които да отговарят на уговореното в т. 2.3.“

1.2. Страните се споразумяват текстът на т. 2.2. от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„2.2. Единичните цени на стоката и допълнителните дейности, описани в Приложение 1, увеличени с 25 %, ще се използват като максимални /базови/ цени при договаряне на единичните цени на стоката съответно на допълнителните дейности, при които ще бъдат сключвани конкретните договори за обществени поръчки въз основа на рамковото споразумение при условията и по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.“

1.3. Страните се споразумяват текстът на т. 2.3 от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„2.3. При договарянето за сключване на всеки конкретен договор въз основа на настоящото рамково споразумение, единичната цена за всеки вид стока съответно дейност от предмета на обществената поръчка не може да бъде по-висока от базовата единична цена за съответната стока съответно дейност по сключеното рамково споразумение съгласно Приложение 1, увеличена с 25%“.

1.4. Страните се споразумяват текстът на т. 4.1., ал. 3 от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„(3) Изпълнителят няма право да предлага в своята оферта по-тежки, по-неблагоприятни или по-лоши условия, касаещи качеството, техническите характеристики и други условия на доставка на стоката съответно на изпълнение на предварителните дейности по нейната употреба, включително поддръжка (гаранционна и следгаранционна), от уговорените в настоящото рамково споразумение и приложенията към него. Възможно е Изпълнителят да предложи по-добри или по-благоприятни условия, изразяващи се в по-модерно и/или по-ефективно оборудване с по-добри технически показатели и работни характеристики, в случаите, уговорени в т. 1.5 по-горе“.

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Рамковото споразумение.

Приложение:

1. Писмо с вх. № ERMZ-DOC-10034/15.08.2023 г. на Изпълнителя

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

на основание чл. 37
от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
ГЕОРГИ МИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

на основание чл. 37
от ЗОП

ПОДПИС:.....
ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

на основание чл. 37
от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....;
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

на основание чл. 37
от ЗОП

ПОДПИС:.....
МЛАДЕН МАРКОСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на
основа
ние чл.
37 от
ЗОП

Изготвено: J. Василев, юрист, в-на отговорност