

## ДОГОВОР

№ 14-028 / 2014 година

Днес, 08.11 2014 година, в град София между:

**„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**, със седалище гр. София, ул. Цар Симеон № 330, вписано в Търговски регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 130 277 958,  
Банков код: UNCR BGSF,  
Банкова сметка: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPB UL,  
Банка: „УниКредит Булбанк“ АД – София,  
представявано от Стефан Апостолов – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,  
наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

**„Н. Д. ЕНДЖИН“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. „Стомана“ бл. 2, вх. Б, ап. 7, вписано в Търговски регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 201048306,  
Банков код: FINV BGSF,  
Банкова сметка: BG 07 FINV91501015332368,  
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД – гр. Перник,  
тел. 0896 760288,  
представявано от Ивайло Георгиев Николчев - Управител,  
наричано за краткост **„ПРОЕКТАНТ“**,

На основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт, присъединяване на нови потребители и обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на град София и София Област“ и реф. № PPS 14-028 – обособена позиция 3 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт, присъединяване на нови потребители и обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“ и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на 2 522,40 лева (две хиляди петстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки), се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ПРОЕКТАНТЪТ** приема да извършва срещу възнаграждение „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт, присъединяване на нови потребители и обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“, включващо проектиране във фаза работен проект, съгласно чл. 139, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в посочения в ал. 2 обем, съгласуване на проектите с всички необходими инстанции съгласно действащото законодателство, процедуриране (предприемане на необходимите действия) за издаване на разрешение за строеж, процедуриране на вещни права по повод учредяване на право на прокарване или преминаване след представяне на необходимите пълномощия от страна на Възложителя, изработване, съгласуване и процедуриране на ПУП и парцеларен план за трасета, по които ще се извършва проектиране и преустройството на съществуващи ел. съоръжения, изготвяне на ексекутивни чертежи и авторски надзор при реализацията на проектите, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и действащото законодателство.

(2) Проектите трябва да отговарят на техническите изисквания на Възложителя – Приложение № 2, неразделна част от договора.

(3) В зависимост от конкретния обект **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи на **ПРОЕКТАНТА** за изпълнение една или повече дейности от Приложение №1.

### II. РЕД ЗА РАБОТА

Чл. 2 (1) Възлагането на изработване на конкретните дейности от Приложение № 1 се осъществява чрез възлагателни протоколи, подписани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ПРОЕКТАНТА**. Възлагането на допълнителни количества дейности от Приложение № 1 може да става само след изричното им допълнително писмено възлагане за изпълнение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез отделен възлагателен протокол. Във всеки възлагателен протокол задължително се посочва обекта за проектиране и конкретните видове и количества дейности от Приложение № 1 на настоящия договор, които се възлагат на **ПРОЕКТАНТА**, подобектите (ако има такива), частите, които да съдържа, срок за изготвяне, съгласуване и издаване на разрешение за строеж (в случай, че се изисква) и др. както и

PPS 14-028 (3)

документите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ПРОЕКТАНТА и сроковете за предоставянето им.

(2) ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да съгласува проекта с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да съгласува проекта със съответните инстанции.

(4) ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да предаде проектите на посочен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ за извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно чл.166 ЗУТ.

(5) Окончателното приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на възложените по ал. 1 и изработени от ПРОЕКТАНТА дейности се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан между ПРОЕКТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в зависимост от вида и спецификата на възложените работи след:

1. Съгласуване на проектите от съответните инстанции и получаване на положителна оценка на съответствието на проектите от КОНСУЛТАНТА - тогава когато съгласно действащото законодателство не се изисква разрешение за строеж или във възлагателния протокол по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е включил такова изискване;

2. Съгласуване на проектите от съответните инстанции, получаване на положителна оценка на съответствието на проектите от КОНСУЛТАНТА, процедуриране на вещни права, ПУП и парцелен план и предоставяне на разрешение за строеж - тогава, когато това се изисква от действащото законодателство и е възложено по реда на ал. 1.

3. Подписване на приемо-предавателен протокол между ПРОЕКТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато с възлагателния протокол по ал. 1 е възложено изготвянето на ексекутивни чертежи и/или авторски надзор.

### III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е до достигане на 88 284,00 лева /осемдесет и осем хиляди двеста осемдесет и четири лева/ без ДДС, от които:

1.1. за изпълнение на видовете и количествата дейности от КСС до 84 080,00 лева /осемдесет и четири хиляди и осемдесет лева/ без ДДС.

1.2. за допълнителни количества работи, представляващи 5% от стойността на видовете и количествата дейности по КСС до 4 204,00 лева /четири хиляди двеста и четири лева/.

(2) При осъществяване предмета на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ПРОЕКТАНТА цена в размер на стойността на действително извършените и приети дейности по възлагателни протоколи, по цени от Приложение № 1 на настоящия договор, в които са включени всички разходи на ПРОЕКТАНТА.

(3) Заплащането на допълнителни количества дейности се извършва след писменото им съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база твърдо договорените единични цени, съгласно КСС - Приложение № 1 към настоящия договор, като общата им стойност не може да надхвърля стойността по ал.1, т.1.2.

Чл. 4 (1) Единичните цени посочени в Приложение № 1 не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

(2) Единичните цени по предходната алинея включват всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на поръчката.

Чл. 5 (1) Съгласуването на изготвения проект със съответните инстанции се извършва от ПРОЕКТАНТА, като всички дължими за това такси са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Когато при съгласуване на проектите се установи, че е допусната грешка от страна на ПРОЕКТАНТА и съответната инстанция откаже съгласуване, проектът се коригира от ПРОЕКТАНТА без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи допълнително възнаграждение на ПРОЕКТАНТА и/или повторно заплащане на такси.

Чл. 6. Заплащането на извършените дейности по всеки възлагателен протокол се осъществява по цените от Приложение № 1, както следва:

(1) В случаите на чл. 2, ал. 5, т. 1 - 100% от цената за проектиране и съгласуване на работните проекти се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ПРОЕКТАНТА в срок до 60 календарни дни, считано от датата на представяне на фактура от страна на ПРОЕКТАНТА, издадена на основание приемо-предавателен протокол и изготвения от КОНСУЛТАНТА положителен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.166 от ЗУТ.

(2) В случаите на чл. 2, ал. 5, т. 2 - 100% от цената за проектиране и съгласуване на работните проекти и получаване на разрешение за строеж по конкретен възлагателен протокол се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ПРОЕКТАНТА в срок до 60 календарни дни, считано от датата на представяне на фактура от страна на ПРОЕКТАНТА, издадена на основание получено разрешение за строеж за обекта, предмет на възлагателния протокол.

(3) В случаите на чл. 2, ал. 5, т. 2, когато разрешение за строеж за обекта не е получено по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и това обстоятелство е удостоверено писмено или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от друга

независима институция, на ПРОЕКТАНТА се заплащат по реда на чл. 6, ал. 1 действително извършените дейности от възлагателния протокол.

(4) В случаите на чл. 2, ал. 5, т. 3 - 100% от цената се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ПРОЕКТАНТА в срок до 60 календарни дни, считано от датата на представяне на фактура от страна на ПРОЕКТАНТА, издадена на основание приемо-предавателния протокол.

(5) Всички внесени такси и разходи по съгласуване на проектите, издаване на удостоверения, разрешителни, осигуряване на актуални кадастрални и регулационни подложки или картен материал в необходимия мащаб и други подобни, направени от ПРОЕКТАНТА във връзка с изпълнение предмета на настоящия договор, му се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30-дневен срок след представяне на платежни документи за съответната такса или услуга с посочени конкретен проект/обект, издадени на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) В случай, че ПРОЕКТАНТЪТ е изготвил проект, при който няколко кабелни линии с едно ниво на напрежение минават в едно трасе, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължината на трасето, а не сбора от дължините на съответните кабелни линии.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ПРОЕКТАНТА проектите, които са изработени върху подложка, която не е от действащ (актуален) кадастрален и регулационен план.

(8) Възложителят може да възложи проектиране на обект, включващ няколко подобекта (напр. кабелна линия и електромерно табло). В този случай всяка една от посочените части на проекта - „План за безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност“, „Конструктивна“, „Организация и безопасност на движението и възстановяване на пътни и тротоарни настилки“ се представя и обхващат целия обект, като включва всички подобекти (кабелната линия и електромерно табло). Възложителят заплаща част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна безопасност“, част „Организация и безопасност на движението и възстановяване на пътни и тротоарни настилки“, част „План за управление на строителните отдадъци“ на брой обект, а не на брой подобект.

#### IV. СРОКОВЕ

Чл. 7. Срокът на настоящия договор е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на общата стойност, посочена в чл. 3, ал. 1, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи първо.

Чл. 8. (1) Сроковете за изпълнение на дейностите, възложени с конкретен възлагателен протокол се определят в съответния възлагателен протокол.

(2) Срокът за проектиране и получаване на разрешение за строеж за мрежи НН и СрН, с включени всички съпътстващи дейности, е не повече от 150 календарни дни, считано от датата, посочена в чл. 9, ал. 1.

(3) Срокът за проектиране и получаване на разрешение за строеж за ел.съоръжения, съдържащи изграждане на нов ТП, с включени всички съпътстващи дейности, е не повече от 210 календарни дни, считано от датата, посочена в чл. 9, ал. 1.

Чл. 9. (1) Срокът по всеки възлагателен протокол, в зависимост от вида на възложените работи, започва да тече от по-късната от следните дати - датата на подписването му; или от датата на представяне виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 15, ал. 2, ако се иска получаване на разрешение за строеж.

(2) Сроковете за отстраняване на пропуски, несъответствия и др. по отношение на изготвените от ПРОЕКТАНТА проекти, се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протоколите по чл. 15, ал. 3, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира писмено ПРОЕКТАНТА в тридневен срок от съставяне на цитираните протоколи.

#### V. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) ПРОЕКТАНТЪТ е задължен да представи преди подписването на настоящия договор гаранция за изпълнение на договорните задължения на стойност 2 522,40 лева (две хиляди петстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки), която сума представлява 3 % от стойността на КСС.

(2) Гаранцията за изпълнение служи за удовлетворяване на претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като той, запазвайки правото си за други претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по договора и/ или от гаранцията за изпълнение на договора.

(3) Сумата от внесената гаранция ще бъде възстановена в същия размер на ПРОЕКТАНТА до 2 /два/ месец след изтичане срока на договора, включително изпълнение на всички задължения по него, освен ако от гаранцията не са усвоени суми по ред и начин, описани в настоящия договор.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОЕКТАНТА

Чл. 11. ПРОЕКТАНТЪТ се задължава:

(1) При изпълнение на предмета на договора да спазва изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна база към него, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове (Наредба № 3 за УЕУЕЛ, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредба № 3/21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции и Противопожарни строително – технически норми от 1986 г.), „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и всички други закони и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на договора.

(2) Да извършва дейностите от Приложение № 1 така, че да отговарят на действащите законови и нормативни изисквания, както и на тези, посочени в настоящия договор, изискванията на Възложителя – Приложение № 2 и последващите възлагателни протоколи.

(3) Да изработва възложеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определените във възлагателните и приемо-предавателните протоколи срокове.

(4) Да предава изработените и съгласувани със съответните инстанции проекти в 4 (четири) напълно окомплектовани оригинални екземпляра на хартиен и един на електронен носител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Да подписва и изпълнява възлагателните протоколи.

(6) Да съгласува изготвените проекти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Да съгласува изготвените проекти със съответните инстанции.

(8) Да подготвя възлагателен протокол от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ, съгласно предоставен му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 15, ал. 6 образец, за възлагане на оценка на съответствието за всеки конкретен изработен от ПРОЕКТАНТА проект по настоящия договор. Да предостави така подготвения възлагателен протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подпис.

(9) В срок от три работни дни след съгласуване на проектите със съответните инстанции, да предаде с приемо-предавателен протокол на посочения КОНСУЛТАНТ изготвените проекти за извършване на оценка на съответствието, ведно с подписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлагателен протокол по ал. 8.

(10) Да отстранява за своя сметка и в срока, посочен в протоколите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или КОНСУЛТАНТА констатираните пропуски и/ или недостатъци в извършените от него работи.

(11) Да поддържа валидна застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ, в съответствие с предмета на договора през целия срок на договора.

(12) Да информира незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако КОНСУЛТАНТЪТ откаже подписване на приемо-предавателен протокол по ал. 9 и/ или възлагателен протокол по ал. 8 за извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект, предмет на настоящия договор.

(13) ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен при изготвяне на проектите да включва в тях материали, съоръжения и апаратура, отговарящи на действащите стандарти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. ПРОЕКТАНТЪТ може да използва и други стандарти за материали; съоръжения и апаратура, но само след получено писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14) Да процедури вещни права по повод учредяване на право на прокарване или преминаване, след упълномощаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като инициативата за стартиране на процедурата за учредяване е на ПРОЕКТАНТА.

(15) В случай, че в процеса на изготвяне на работния проект, ПРОЕКТАНТЪТ установи, че за получаване на разрешение за строеж са налице непреодолими пречки, които са извън неговата компетентност и правомощия, то той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предложи вариант за по-нататъшни действия.

(16) Да разработи проектите, предмет на настоящата поръчка, върху подложка от действащ кадастрален и регулационен план. Осигуряването на действащи кадастрални и регулационни планове (подложки) е задължение на ПРОЕКТАНТА. ПРОЕКТАНТЪТ преработва за своя сметка всеки проект, който е изготвил върху стар (неактуален) кадастрален и регулационен план.

(17) Да изготви количествени сметки по образца, предоставен му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точните наименования на строително-монтажните работи в съответствие с въведената в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД електронна информационна система за интегрирано управление. Количествените сметки следва да се предоставят във формат Excel или еквивалентен програмен продукт.

(18) ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да спазва изискванията на Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – Приложение № 4, неразделна част от този договор.

(19) ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да спазва приложените към договора Етични правила – Приложение № 5, като се задължава да ги сведе до знанието на своите служители и осигури/следи за изпълнението им.

(20) Предвид задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия“ за територията посочена в лицензията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея.

(21) Независимо от по-горе споменатото, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ПРОЕКТАНТЪТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.

Чл. 12 (1) ПРОЕКТАНТЪТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработения от него проект.

(2) С предаването на извършената дейност по първия проект ПРОЕКТАНТЪТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение, че настоящият договор е регистриран в „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)“.

Чл. 13 ПРОЕКТАНТЪТ има право:

(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за изпълнение на работата.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разгледа изпълнената от ПРОЕКТАНТА работа в срока по чл. 15, ал. 4.

(3) Да иска уговореното възнаграждение.

(4) Да възражава по законоустановения ред, ако не е съгласен с констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или КОНСУЛТАНТА.

(5) За извършване на дейностите по договора ПРОЕКТАНТЪТ няма да наема подизпълнител/и.

Чл.14 Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от общински или държавни органи, които са причинени от неизпълнение на задълженията на ПРОЕКТАНТА във връзка с изпълнение предмета на настоящия договор са за сметка на ПРОЕКТАНТА.

## VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да окаже съдействие на ПРОЕКТАНТА за изпълнение на възложената съгласно този договор работа;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ПРОЕКТАНТА не по-късно от 5 (пет) дни след подписване на възлагателен протокол всички налични при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, необходими за извършване на възложените работи, включително и за получаване на разрешение за строеж, когато във възлагателния протокол на ПРОЕКТАНТА е възложено да предприеме необходимите действия за получаване на разрешение за строеж.

(3) Да предостави на ПРОЕКТАНТА не по-късно от 5 (пет) дни след подписване на договора:

- образец на количествена сметка с точните наименования на строително-монтажните работи за извършване на строителството по проектите в съответствие с въведената в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД електронна информационна система за интегрирано управление;

- достъп на ПРОЕКТАНТА до действащите стандарти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, с които ПРОЕКТАНТЪТ следва да се съобразява при извършване на възложената му по настоящия договор дейност.

(4) Да разгледа в 14 (четирнадесет) дневен срок след писмена покана от ПРОЕКТАНТА извършената от него дейност и да изготви протокол за приемане на работата му. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по отношение на представената от ПРОЕКТАНТА работа, забележките се отразяват в протокола и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя в протокола срок за тяхното отстраняване.

(5) Да уведоми писмено ПРОЕКТАНТА не по-късно от 3 (три) дни от датата на съставяне на протокола по предходната алинея за резултатите, констатираните пропуски, съответните забележки към представената от ПРОЕКТАНТА работа и сроковете за отстраняването им.

(6) Да уведоми писмено ПРОЕКТАНТА в срок до 3 (три) дни, считано от датата на подписване на първия възлагателен протокол за лицето, което ще осъществява оценка на съответствието на инвестиционните проекти /КОНСУЛТАНТ/ по чл. 166 от ЗУТ. Да информира ПРОЕКТАНТА за сроковете, в които КОНСУЛТАНТА следва да изготви оценката на съответствието и да му предостави координатите на КОНСУЛТАНТА за контакт;

(7) В срок до 14 (четирнадесет) дни след подписване на настоящия договор да предостави на ПРОЕКТАНТА образец на възлагателен протокол за извършване на оценка на съответствието.

(8) Да подписва в срок от 5 (пет) дни от датата на представянето му подготвените от ПРОЕКТАНТА възлагателни протоколи от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към КОНСУЛТАНТА за възлагане на оценка на съответствието за всеки проект.

(9) Да уведомява писмено ПРОЕКТАНТА в срок до 5 (пет) дни за получените от КОНСУЛТАНТА доклади за оценка на съответствието за всеки проект.

(10) Да уведоми писмено ПРОЕКТАНТА в срок до 14 (четринадесет) дни след подписване на настоящия договор за лицето от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с което ще комуникира по отношение изпълнението на предмета на настоящия договор.

(11) Да заплати на ПРОЕКТАНТА уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

Чл. 16 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ПРОЕКТАНТА и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ПРОЕКТАНТА, освен ако са в нарушение на закони, правила и нормативи или водят до съществено отклонение от заданието за проектиране.

### VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 17 Освен в случаите на раздел IX на договора, ако ПРОЕКТАНТЪТ не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, респективно във възлагателен или констативен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, запазвайки правото си за други претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 18 (1) Размерът на неустойката за забава, която ПРОЕКТАНТЪТ дължи, се определя като сума, възлизаща на 1% на ден върху стойността на възлагателния протокол, включващ просрочените и/или неизвършени дейности за периода на забава, до действителното им-изпълнение, освен ако забавата се дължи на неизпълнение на задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Максималният размер на неустойката по ал.1 е 30 % от стойността на съответния възлагателен протокол.

Чл. 19 При достигане на размер на неустойката 30 % от стойността на съответен възлагателен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора.

Чл. 20 Ако ПРОЕКТАНТЪТ откаже да подпише и/или изпълни един възлагателен протокол, той дължи неустойка в размер на 50% от стойността му.

Чл. 21 При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното плащане за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.

Чл. 22 (1) При некачествено извършване на някоя от работите по договора, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ПРОЕКТАНТЪТ дължи и неустойка по чл. 18 в случай, че отстраняването води до забава спрямо сроковете от съответния възлагателен протокол.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на работите не бъдат отстранени в посочените в протокола по чл. 15, ал. 4 или в следващи констативни протоколи срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани недостатъците за своя сметка, като ПРОЕКТАНТЪТ дължи удвоения размер на разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отстраняването.

(3) Когато при съгласуване на проектите се установи, че е допусната грешка и съответното ведомство откаже да съгласува проекта, ПРОЕКТАНТЪТ коригира проекта без допълнително възнаграждение, като таксите за новото пресъгласуване са за негова сметка.

Чл. 23 В случай, че ПРОЕКТАНТЪТ не изпълнява задълженията си по чл.11, ал.11 от настоящия договор за период по-голям от 15 дни от датата на установяването им, което се документира с констативен протокол, то той дължи неустойка в размер на 25% от стойността на оставащата неприета и невъзложена работа.

Чл. 24 В случай, че ПРОЕКТАНТЪТ не е изпълнил задълженията си по чл. 11 (20) и чл. 11 (21) от настоящия договор, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от стойността по чл. 3, ал. 1. т. 1 на договора.

Чл. 25 В случай, че неустойката по чл. 24 не покрива напълно щетите претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението от страна на ПРОЕКТАНТЪТ на задълженията му по чл. 11 (20) и чл. 11 (21), то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да потърси правата си и да предяви претенции към ПРОЕКТАНТЪТ по съдебен ред.

Чл. 26 Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този Договор.

Чл. 27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира за заплащане на обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойката.

#### IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 28 Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Чл. 29 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в пет дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, както и при настъпилите от това вреди. В 14 дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със съответните документи от БТПП.

Чл. 30 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 31 Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено предизвестие. В този случай неустойки не се дължат.

#### X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32 Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

(1) По взаимно писмено съгласие между страните.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може с 30 дневно писмено предизвестие да прекрати действието на договора. В този случай той е длъжен да заплати на ПРОЕКТАНТА стойността на извършените до момента работи, като отношенията се уреждат с подписване на двустранен споразумителен протокол.

Чл. 33 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с 10 дневно писмено предизвестие в следните случаи:

(1) ПРОЕКТАНТЪТ просрочи с повече от 30 дни предаването на работа по възлагателен протокол и/или не извърши работа по уговореният начин и с нужното качество. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ПРОЕКТАНТА само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да инкасира суми от внесената гаранция за изпълнение, а ако вредите са в по-голям размер може да ги търси по общия гражданско правен ред.  
(2) ПРОЕКТАНТЪТ откаже да подпише и/или изпълни два възлагателни протокола.  
(3) Когато по вина на ПРОЕКТАНТА е просрочено, независимо с колко дни, изпълнението на 4 (четири) възлагателни протокола.  
(4) При наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 19.

Чл. 34 Ако вследствие на едностранното прекратяване на договора по член 33 ПРОЕКТАНТЪТ претърпи вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да го обезщети, но за не повече от разликата между стойността на възлагателния протокол и заплатената по реда на чл. 32, ал. 2, изречение второ, сума.

#### XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 35 Всички регистрирани спирания на изпълнението на работи по причина на: непреодолима сила или забрана за работа не по вина на ПРОЕКТАНТА, са основание за промяна срока по чл. 8. За целта се подписва двустранен констативен протокол от упълномощени лица, представители на двете страни.

Чл. 36 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 37 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поема никаква отговорност по отношение на каквито и да било трудови или синдикални спорове между ПРОЕКТАНТА от една страна и неговите работници или служители от друга страна, свързани с изпълнението на договора.

## ХИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38 Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за окончателно и задължително за страните разрешение пред компетентният съд.

Чл. 39 Ако някоя от страните промени посочените в този договор адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл. 40 За целите на този договор:

(1) „**Конфиденциална информация**“ означава категориите „Поверителна“ и „Фирмена“ информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР-№ Р-086 от 24.07.2008 год., -а именно:

(2) „**Поверителна**“: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица и др.)

(3) „**Фирмена**“: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

41. За целите на този договор под „допълнителни количества работи“ следва да се разбират упоменати в количествената сметка видове работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, че е необходимо да бъдат изпълнени допълнителни количества.

За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

- Приложение № 1 – Количествено - стойностна сметка;
- Приложение № 2 – Изисквания на Възложителя;
- Приложение № 3 – Техническо предложение на Проектанта;
- Приложение № 4 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Приложение № 5 – Етични правила;
- Приложение № 6 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОЕКТАНТ: