

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 1 / 01.08.2023 г.
за изменение на Рамково споразумение
№ 20-507/ 11.12.2020 г.

Днес, 01.08.2023 г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от **Георги Миков**, в качеството му на Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на дружеството и **Виктор Станчев**, в качеството му на член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и
(2) „ВАК- 02“ ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Самоков 2000, ул. „Петър Попангелов – старши“ № 8, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 373, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131008947, представлявано от **Ивайло Конярски**, в качеството му на Управител на дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 11.12.2020 г. след проведена открита процедура за определяне на изпълнител за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително – монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, **Обособена позиция 3** – „Строително – монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Монтана“, референтен № РРС 20-062, между страните е сключено Рамково споразумение № 20-507/ 11.12.2020 г. (по-нататък само „Рамковото споразумение“);

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Рамковото споразумение срокът му на действие е **5 (пет) години** от датата на неговото двустранно подписване от страните, като към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Рамковото споразумение е в сила между страните;

3. Съгласно чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение е предвидено, че при провеждане на вътрешен конкурентен избор поради промяна на икономическите и пазарните условия, Изпълнителят може да поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 на споразумението, като тогава той следва да представи на Възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ **на годишна база**, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение;

4. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлация (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на НСИ), който изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец декември 2020 г. (месеца на сключване на споразумението) спрямо май 2023 г., е в размер на 29,5 %, като инфлационните процеси се отразяват на цените на материалите и суровините, влагани в строително-монтажните работи и водят до тяхното драстично увеличение. Увеличение на цените се наблюдава и при съпътстващи ценообразуващи фактори като електроенергия и горива, които водят до увеличение на разходите на изпълнителите при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Това увеличение се наблюдава като разлика в цените за по-кратки периоди от време, а именно налице е значителна разлика в цените на материалите и суровините, и съпътстващи фактори, които участват в ценообразуването, в рамките на предходен месец спрямо текущ месец. Поради тази причина Възложителят счита, че изпълнителите по рамковите споразумения, сключени за посочената обществена поръчка, не

следва да бъдат поставени в неблагоприятна икономическа ситуация, тъй като това би изложило на риск изпълнението на предмета на обществената поръчка, доколкото е свързан с лицензионната дейност на дружеството;

5. Във връзка с гореизложеното, при така възникналата обстановка с цел равнопоставеност на всички изпълнители по рамковите споразумения, сключени въз основа на проведената обществена поръчка, което е основен принцип на ЗОП и доколкото условията, при които се възлагат и изпълняват вътрешните конкурентни избори следва да са еднакви за всички изпълнители по рамковите споразумения и те се определят от съдържанието на сключеното Рамково споразумение, страните договарят изменение на посочената клауза на Рамковото споразумение и се определя период на изменение на официалния индекс на инфлация, обявен от НСИ, който е пряко икономически обоснован с дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на Рамковото споразумение и който следва да се вземе предвид при преценка за исканото завишение, като отпада изискването това да се определя на годишна база;

6. Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на Рамковото споразумение, което не води до промяна на предмета му, като цените, по които то е сключено, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка и следва да се вземат предвид инфлационните процеси, които се отразяват на разходите на Изпълнителя. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, която е основание за изменение на споразумението;

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНОТО МЕЖДУ ТЯХ СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват, клаузата на чл. 6, ал. 4 от Рамковото споразумение да придобие следната редакция:

„(4) Ако при провеждането на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, то той следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договарят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ за периода от датата на сключване на Рамковото споразумение до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“

§ 2. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 3. (1) Настоящото Допълнително споразумение съставлява неделима част от Рамковото споразумение, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Рамковото споразумение се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Рамковото споразумение по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Рамковото споразумение, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Рамковото споразумение.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Рамковото споразумение, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на

действие на Рамковото споразумение или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 4. Всички останали условия и уговорки на Рамковото споразумение, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Рамковото споразумение.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ
ГЕОРГИ МИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС:
ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

На основание чл.37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ: ...
ИВАЙЛО КОНЯРСКИ
УПРАВИТЕЛ

САМОКОВ



На основание чл.37 от ЗОП

J. Stanchev, управител, 1-ви заместител